

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0895/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

### SILNICE II/427: NEDAKONICE

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxx](mailto:xxxxxxx)  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupení: xxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19.02.2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0895/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 16.10.2020 uzavřely dodatek č. 1, dne 05.08.2021 uzavřely dodatek č. 2, dne 26.11.2021 uzavřely dodatek č. 3 a dne 28.2.2022 uzavřely dodatek č. 4 (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu a změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu dílčí části plnění Smlouvy a termínu plnění inženýrské činnosti. Důvodem jsou přetrvávající problémy s majetkoprávním vypořádáním a doposud neuzavřené Smlouvy o právu provést změnu stavby s vlastníky dotčených pozemků.

**Článek III.**  
**Změny ve smlouvě**

**3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 ve znění dodatku č. 4**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

*4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 31. 12. 2022*

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 21.07.2022

V Ostravě dne 26.07.2022

.....

ředitel

.....

předseda představenstva