

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021

ke stavbě

„Jívoví – IS a komunikace pro RD, SO 302 - vodovod“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen objednatel)	

1.2. Zhotovitel:	MERTASTAV, s.r.o.
se sídlem:	Štěpánovská 1176
zastoupený:	Oldřichem Mertou, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Oldřich Merta, jednatel společnosti
- ve věcech technických:	Ing. Jaromír Šidák, manažer obchodu a výroby
IČ:	26247461
DIČ:	CZ26247461
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	793602/0800
Zapsaný v OR u KS v oddíl C, vložka 39729 (dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu výskytu nutných víceprací a zjištěných méněprací na uzavření Dodatku č.1 kterým se mění:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu výskytu nutných víceprací a zjištěných méněprací specifikovaných v příloze na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:

Předmět plnění dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 20.10.2021 „Jívoví – IS a komunikace pro RD, SO 302 – vodovod“ se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce či méněpráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku. Důvodem víceprací je výměna zeminy za šterkodrt' frakce 0/63 v místech, kde vodovod přechází přes budoucí místní komunikaci na základě nevyhovujících výsledků zátěžových zkoušek (výměna proběhla i na stavebním objektu potrubí dešťové kanalizace v budoucí místní komunikaci). Dále chybějící položky v rozpočtu stavby – finální asfaltový povrch v místě vedení trasy vodovodu ve stávající místní komunikaci, práce a materiál ohledně zadláždění v trase potrubí nového vodovodu ve stávajícím chodníku a práce vč. materiálu ohledně zapravení okolo poklopů hydrantů a šoupátek v nezpevněném povrchu (2 řádky dlažebních kostek do betonového lože dle PD).

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 20.10.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	1 564 494,37 Kč
Vícepráce	341 040,56 Kč
Méněpráce	- 144 144,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 761 390,93 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	2 131 283,025 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 20.10.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 10/21/SOD/336 objednatele, č. 12-2021/I zhotovitele, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.6.2022

V Předklášteří, dne 24.6.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
MERTASTAV s.r.o.
Oldřich Merta, jednatel společnosti