

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 7 K POKYNU K REALIZACI Č. 8 ZE DNE 6.6.2014

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatel a po jeho projednání dohody na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Realizace kabelových tras v tunelech metra (KR,IN,PA) Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B - Instalace zařízení v reléových místnostech (KN,NA,MSB,NR,FRB) Rekonstrukce IKV / AIS Rekonstrukce MSR C Rozšíření datové sítě na IP Pavlova Firewall Realizace pilotního projektu Interaktivních stojanů metra Realizace rekonstrukce EZS zabezpečení portálu DH Vybudování RU na CD Komunikační síť SR - SR-NET, Trasa "A" Změna uložení bateriových modulů
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

Shrnutí odůvodnění změny:	Jedná se o změnový příkaz k historickému Pokynu č. 8, který nebyl dofakturován v plné výše, ale je již kompletně předaný. Vznikla tudíž rezerva, kterou lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu KBS.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, snižuje se o 7 307 520,57 Kč Harmonogram: Ne

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 7 k pokynu k realizaci č. 8 ze dne 6.6.2014
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený Výkaz výměr

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva
