

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ

- Č. 7 K POKYNU K REALIZACI Č. 7 ZE DNE 21.2.2014,
Č. 10 K POKYNU K REALIZACI Č. 9 ZE DNE 16.9.2014,
Č. 4 K POKYNU K REALIZACI Č. 20 ZE DNE 6.11.2017,
Č. 17 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018.

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Rozšíření kamerového systému PTV ve stanicích Zličín, Kačerov, Vyšehrad, I.P. Pavlova, Muzeum C, Hlavní Nádraží, Florenc C, Vltavská, Nádraží Holešovice, Kobylisy, Strašnická
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Na základě nových požadavků Objednatele dojde ve stanicích ZL, KC, VY, IP, MUC, HN, FRC, VL, NH, KB a SR k výměně analogové kamer za nové IP kamery a k doplnění kamery pro potřeby zajištění řízení provozu. Dále se budou instalovat portálové kamery, které budou společně s dalšími detektory sloužit jako součást nadstavbového systému pro zabezpečení vstupů do tunelů metra. Konkrétní počty a specifikaci jsou součástí Přílohy č. 2 – výkazu výměr.

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, navyšuje se o 130 353 611,70 Kč Harmonogram: Ano, 12 měsíců
---	---

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu Č. 7 K POKYNU K REALIZACI Č. 7 ZE DNE 21.2.2014, Č. 10 K POKYNU K REALIZACI Č. 9 ZE DNE 16.9.2014, Č. 4 K POKYNU K REALIZACI Č. 20 ZE DNE 6.11.2017, Č. 17 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018.
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva