

Příloha č. 3

Specifikace projektové dokumentace - části A a B díla	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Pokyn k realizaci	Cena v Kč bez DPH
PD Optická páteřní síť (IP-VY-PP-PN-BD-KC)	06.06.13	1	233 118,00
PD Optická páteřní síť (MSB-MSA-MUA-MUC-IP-CD)	06.06.13	1	233 118,00
PD Budování dohledových pracovišť DZZKS	11.07.13	1	659 672,00
PD Rekonstrukce dálkového ovládání RÚ	11.07.13	1	32 513,00
PD Technologická síť	02.08.13	1	1 217 789,00
PD Koncepce interaktivní stojany	06.09.13	1	91 140,00
PD Počítání cestujících (JI, SN, NR, PA, CE, VS, CM, RZ, SK, SR, RD a NB)	06.09.13	1	251 780,00
PD IKV-přechod na panely AIS	06.09.13	1	271 173,00
PD Zabezpečení portálu DH a mezistaničního úseku VL-FR	06.09.13	1	757 849,00
PD Rozhlas (JP, SK, HA, FL, ZE, SR, OP a depo KC)	06.09.13	1	383 336,00
PD EPS vč. návaznosti na PPK (KL a HL)	06.09.13	1	178 896,00
PD EPS vč. návaznosti na PPK (MUA, část DH a MA)	06.09.13	1	419 406,00
PD EPS vč. návaznosti na PPK (depa DH DEF, DZ a DH OZM)	06.09.13	1	178 896,00
PD EPS vč. návaznosti na PPK (NB, RZ a CM)	06.09.13	1	272 370,00
PD Technologická síť (trasa B)	06.09.13	1	251 780,00
PD IKV-přechod na panely AIS	06.09.13	1	10,00
PD Zabezpečení větracích šachet	30.10.13	1	128 455,00
Rekonstrukce přenosů PTV (HA)	11.11.13	1	139 080,00
Rekonstrukce přenosů PTV (OP, RO, KC, VY, PP, PN, BD a CH)	11.11.13	1	629 143,00
PD Vazba ASDŘ na ovládání DZZKS, na ovládání RÚ a pro ovládání panelů AIS	16.01.14	1	128 455,00
Pilotní projekt ISM	14.03.14	1	78 295,00
Lokální přípojky (trasa B - MSR B)	04.04.14	1	592 845,00
PD PTV vč. napájení (LK, SD, ZL)	03.10.14	8	433 200,00
PD EZS depa a zkušební trati Zličín	03.10.14	1	1 369 390,00
PD Rozhlas (HL, KL, VS)	19.11.14	8	247 800,00
PD Rozhlas SR-NET (trasa B)	18.12.14	8	73 507,00
PD Rozhlas (CM, HU, JI, LK, LZ, NB, RD, SD, LZ)	18.12.14	8	627 000,00
PD - PTV (LZ, HU, NB, JI, RD)	20.10.15	8	513 000,00
PD - PA (FRB, FRC, HN, IP)	10.11.15	11	271 183,00
PD - PA (MUA, NM, MUC)	10.11.15	11	214 320,00
PD - PTV (IP, MUC, HN)	30.11.15	8	433 200,00
PD - EKV RD,JI NB	22.12.15	11	923 400,00
PD - PA MSA,MSB,RZ	22.12.15	11	296 400,00
Dofakturace dokumentace	25.04.16	1	3 344 100,52
PD PTV - VS, KL, HL, RZ, CM a SN slabé i silnoproud	30.05.16	11	684 000,00
PD EZS VŠ - ZE, DE, DE OK, IN, CM, CM OK, LT, LT OK, LA	30.05.16	11	410 400,00
PD PA - KN, NA, NR, PA vč. silnoproudého napájení	30.05.16	13	273 600,00
PD PA - LA, LT, PR a SZ vč. silnoproudého napájení	21.06.16	13	273 600,00
PD PA - KB, NH a VL vč. silnoproudého napájení	11.07.16	13	222 163,00
PD JIP	12.10.16	11	1 999 263,00
PD PA - DE, HR, MA a ST	03.10.16	13	273 600,00
PD PA - HO, CH, KC a RO vč. silnoproudého napájení	11.11.16	13	273 600,00
PD PA - BD, PN, PP a VY vč. silnoproudého napájení	11.11.16	13	273 600,00
PD EZS VŠ	25.11.16	11	676 000,00
PD PA - DK, DH, DZ	06.12.16	13	410 280,00
PD EKV - trasa A a B	16.12.16	11	853 860,00
PD PA - CE, IN a KR	16.12.16	13	222 160,00
PD PA - SN, AN	05.05.17	13	165 300,00
PD EKV - trasa C a CD	09.05.17	11	592 800,00
PD Centrální systém EKV CMS	08.06.17	11	822 076,00
PD ISM a VIP ZIP	08.09.17	16	401 440,00
PD Zličín - úprava místnosti č. 305	19.09.17	9	63 429,00
PD Pilot VKV k připomínkám	04.12.17	16	723 000,00
Ukončení PD dle Pokynu 8 - dofakturace	15.02.18	8	1 743 499,00
Ukončení PD dle Pokynu 13 - dofakturace	19.03.18	13	1 291 447,00
Dokumentace pro stavební povolení a Realizační dokumentace - VKV	27.04.18	16	4 336 080,00

RD DSP+DPS PTV (HR, JP, FL, DE, NM a ZE)	15.06.18	16	946 200,00
RD DPS CMS BENEFIT	29.06.18	22	371 280,00
RD DSP+DPS PTV systému Bezdrátového přístupu k vlakům	01.11.18	22	2 155 214,00
RD DSP+DPS EPS a PA na CD	21.12.18	22	1 237 257,00
RD DSP+DPS PTV ve stanicích trasy B a trasy C	21.12.18	16	2 143 200,00
RD Přejechod Geutebruck na G-Sim	12.02.19	22	1 254 501,00
RD S4U CHECKPOINT	12.02.19	22	436 833,60
RD PTV - DH, DZ, DK	12.02.19	16	1 155 721,62
PD EPS a PA na CD	30.05.19	22	824 838,00
PD PA - NM, MUA, MSA, RZ, FRB, MSB, FRC, HN, MUC, IP	30.05.19	11	289 697,00
PD CMS Benefit	30.05.19	22	398 720,00
Dofakturace PD EKV CMS	14.06.19	11	548 052,00
PD interaktivní stojany a VIP-ZIP	14.06.19	16	552 360,00
Dofakturace Checkpoint	14.06.19	22	349 966,00
PD MRS TETRA - k připomínkám	3.9.2019	24	1 868 100,00
RD VKV	16.12.19	16	408 120,00
RD PTV trasa A	19.12.19	16	1 333 800,00
RD VKV Pilot KR-IN-PA, ZL-HU, HU-SN, NH-LT, MUA-FL	01.12.20	16, 21	1 428 000,00
RD VKV antény, silnoproud, data	18.01.21	21	3 492 725,60
RD Dispečerské řízení	02.06.21	21	1 478 400,00
RD PTV trasa A dof	21.10.21	16	1 649 200,00
RD G-Sim dof	21.10.21	22	1 691 349,00
RD MRS TETRA dof	21.10.21	24	1 214 313,00
RD VKV dof	21.10.21	21	1 507 515,00
RD DPS PTV + PZS trasa A, B a C	03.11.21	16	3 828 168,00
RD DPS TETRA	03.11.21	24	2 047 394,00
PD JIP (P11) dof	29.11.21	11	3 506 937,00
DPS PTV + PZS trasy A, B a C	29.11.21	16	2 974 590,00
Ukončení RD - PTV (trasa B, C a depa) - dofa	28.01.22	16	1 128 078,00
Ukončení RD - PTV (VS, KL, HL, RZ, CM, SN) - dofa	28.01.22	11	653 600,00
RD DPS PTV + PZS trasa B	23.03.22	16	2 010 363,00

77 745 309,34