

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S941/2022/015 ze dne 22. 3. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná:

I [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Milan Holec stavební firma s.r.o.

se sídlem Nábřežní 1029, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO: 268 61 178

DIČ: CZ26861178

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28596

zastoupený Milanem Holcem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1731829319/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce na akci: **Zateplení RD Oldřichovice 123**, evidenční číslo zakázky: **S941/2022/015** (dále jen *dodatek*):

I.**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna ceny za dílo (vícepráce 159 410,34 Kč bez DPH) a posunutí termínu dokončení díla. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné smlouvy (SML-00052-2022-111) ve výši:

1 285 661,84 Kč bez DPH cena za provedení díla bez dodatků

159 410,34 Kč bez DPH cena za dodatek č. 1

1 445 072,18 Kč bez DPH cena za provedení díla včetně dodatku č. 1

V čl. IV. Cena za dílo, odst. 1, věta první, se mění a nově zní takto:

*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 445 072,18 Kč bez DPH**, slovy jeden milion čtyři sta čtyřicet pět tisíc sedmdesát dva korun českých a osmnáct haléřů, bez DPH.*

V čl. III. Doba plnění, odst. 3, věta první, se mění a nově zní takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. 8. 2022.

II.**Odůvodnění**

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

a) Zřízení nového soklu v celém obvodu objektu.

Obvodový sokl nebyl předmětem projektové dokumentace. Při její tvorbě byl v uspokojivém stavu, zhoršení soklu nastalo během realizace stavby, které se projevuje odpadáváním omítky. Z hlediska správné funkčnosti a estetiky objektu je zapotřebí zřídit nový obvodový sokl.

b) Nové oplechování střešní konstrukce v místě vstupu do bytu a kanceláří.

V místě napojení střešní krytiny na nové zateplení objektu nad oba vstupy bylo zjištěno, že stávající střešní krytina včetně lemování je v nevyhovujícím stavu a je zapotřebí vyměnit ji za novou.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – rozpočet vícepráce

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

Milan Holec

jednatel

Milan Holec stavební firma s.r.o.