

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**S944/2021/304/Kou VN Voprava** ze dne 23. 2. 2022**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted], na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 260 71 584

DIČ: CZ26071584

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 78-1323180207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly řádně objednatelům i zhotovitelům odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.1. Změna č. 1 - **SO.01 Hráz**: Vícepráce ve výši 20 646,00 Kč. Navýšení objemu odkopávek hráze v prostoru mezi spodní výpustí a bezpečnostním přelivem a s tím související navýšení objemu zemin ukládaných do hráze.

1.2. Změna č. 2 – **SO.02.3 Potrubí spodní výpusti**: Vícepráce ve výši 57 250,00 Kč. Rozšíření výkopu v hrázi v místě jejího příčného překopu u výpustního zařízení.

1.3. Změna č. 3 – **SO.05.c Pravý břeh nad zátopou**: Změna nebude mít vliv na cenu díla. Přesunutí prací z tohoto stavebního objektu z důvodu nemožnosti uložení v pravém břehu vodní nádrže na břeh levý. Nejedná se o méněpráce, protože práce budou provedeny v jiném místě se stejnou dopravní vzdáleností.

1.4 Změna č. 4 – **SO.05.d Uložení v lese**: Vícepráce ve výši 128 326,00 Kč. Změna v umístění zemníků na základě IGP při přípravě stavby.

1.5. Změna č. 5 – **SO.04 Zátopa**: Vícepráce ve výši 39 410,00 Kč. Navýšení odvozní vzdálenosti pro vodorovné přemístění sedimentu ze zátopy.

2. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku jsou tedy následující:

Cena dle smlouvy o dílo	8 232 968,65 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	245 632,00 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	8 478 600,65 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

Změny v čl. III. odst. 1, věta první a odst. 2 smlouvy jsou následující:

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **8 478 600,65 Kč** bez DPH, slovy osm milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc šest set korun českých šedesát pět haléřů bez DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy a jejím dodatku č. 1.


III.**Závěrečná ujednání**

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Josef Pták
jednatel
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA
a STAVBY, s.r.o.