

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření ze dne 18. 1. 2019

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

TOMIreko, s. r. o.

se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 48, PSČ 674 01

IČO: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63551

zastoupená Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.5.2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 12. 5. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. zakázky S943/2022/091 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Lipová** (dále jen „**dílo**“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy, ve smyslu navýšení celkové ceny díla, a to v souvislosti s nastalou objektivní změnou okolností, kterou nemohla ani jedna ze smluvních stran v dostatečném předstihu předvídat.

V průběhu realizace díla, po odkrytí svrchních konstrukčních vrstev lesní cesty, byla zjištěna materiálová nestabilita podloží, která si vyžádala sanaci neúnosných vrstev, doplnění konstrukčních materiálů, přeložení odvodňovacích příkopů a trubních propustků.

2. Na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku dodatku smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

Dílo	Původní cena dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy bez DPH v Kč	Vícepráce bez DPH v Kč	Méněpráce bez DPH v Kč	nová cena za dílo bez DPH v Kč
LC Lipová	2.379.598,77	495.151,50	129.654,19	2.745.096,08

- **čl. IV. odst. 1, věta první** Smlouvy se tedy mění následovně:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo 2.745.096,08 Kč bez DPH., slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc devadesát šest korun českých osm haléřů, bez DPH.“

3. Z důvodu vzniku víceprací, v souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy, se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění, jak následuje:

- **čl. III. odst. 4. věta první** Smlouvy zní nově takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2022.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy: Rozpočty + Sumář rozpočtů

V dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesní správa Znojmo
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Tomáš Kliner
jednatel
TOMIreko, s.r.o.