

DODATEK č. 1

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČO: 00020338, DIČ: CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

na straně druhé jako „objednatel“

a

COMONT s.r.o.

se sídlem: Husova 366, 261 01 Příbram IV

IČO: 42868742 , DIČ: CZ42868742

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. oddíl C, vložka 25327
na straně jedné jako „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 479/2021 ze dne 20.12.2021 (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s čl. XI bod 4. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky malého rozsahu **Dodávka plynové kotelny na ZS Vysoká III 2021. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy v předmětu plnění dle čl. II., doby plnění dle čl. IV. a ceně za provedené dílo dle čl. V.**
- 1.2 **Předmět plnění uvedený v čl. II. bod 1. Smlouvy se doplňuje o provedení zjištěných víceprací spočívajících ve výstavbě místnosti pro kotle specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.**
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. bodu 1. a 2. Smlouvy tak, že změnily původní dobu převzetí pracoviště a zahájení doby prací z původní doby 1. 6. 2022 nově na 1.3.2022.

Čl. IV bod 1. a 2. Smlouvy, tak nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:

1. Převzetí pracoviště – 1.3.2022

2. Zahájení prací – 1.3.2022

3. Předání díla – do 30. 9. 2022

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

- 1.4 Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl.V. bod 1. Smlouvy na základě předávacího protokolu ze dne 12.5.2022 na provedení víceprací v hodnotě 60.771,45 bez DPH specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany si tímto sjednávají navýšení ceny za dílo o cenu za provedení víceprací o 60.771,45 bez DPH. Článek V. bod 1. Smlouvy tedy nově zní:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. I. a II. této smlouvy v částce 589 301,45- Kč bez DPH, 21 %DPH ve výši 123 753,30 Kč, tj. v částce 713.054,45 Kč včetně DPH.

Z toho náklady na povolení stavby jsou 0,- Kč bez DPH, 0 % DPH 0,- Kč, 0,- Kč vč. DPH.

Náklady na realizaci stavby dle vyplněného Výkazu výměr jsou 528 530,- Kč, bez DPH 21 % DPH 110 991,30Kč, 639 521,- Kč vč. DPH.

Náklady na kolaudaci a další činnosti nutné k řádnému provozování díla jsou 0,- Kč bez DPH, 0% DPH 0,- Kč, 0,- Kč vč. DPH.

Náklady na vícepráce v částce 60 771,45 Kč DPH, 21 % DPH ve výši 12 762, Kč, tj. v částce 73 533, 45 Kč včetně DPH.

II.

Změna smlouvy

- 2.1 Na základě shora uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy (výkaz výměr), jejíž stávající znění se doplňuje o Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet a seznam víceprací tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že se na základě vzájemné dohody řídí podmínkami tohoto Dodatku již od 1. 3. 2022.
- 3.3 Ustanovení Smlouvy jichž se tento Dodatek netýká, zůstávají beze změn.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. Dodatek je možné vyhotovit i v elektronické podobě.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že žádnou část Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a je srozuměn se skutečností, že Dodatek bude zveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy v registru smluv.


3.6 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a tísně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet a seznam víceprací

V Brně dne

**ČR - Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský**
Ing. Daniel Jurečka, ředitel

V Příbrami dne



COMONT s.r.o.

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					34 164,00
1	311 27-0042.RAF Zdivo z tvárníc Ytong hladkých, tloušťka 25 cm, tvárnice 500 x 250 x 250 mm, P 6 - 650	m3	3,60000	8 190,00	29 484,00
2	342 28-0060.RA0 Podhled zavěšený z desek sádrokartonových	m2	3,75000	1 248,00	4 680,00
Díl: 61 Omítky štukové vnitřní					13 248,00
3	612 10-0030.RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	18,00000	736,00	13 248,00
Díl: 711 Izolace proti vodě					612,70
4	711 14-0012.RA0 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x	m2	2,20000	278,50	612,70
Díl: 712 Živičné krytiny					737,25
5	712 34-0012.RA0 Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x	m2	1,50000	491,50	737,25
Díl: 713 Izolace tepelné					1 383,75
6	713 10-0010.RAD Izolace tepelné volně položené Isover UNI, tloušťka 16 cm	m2	3,75000	369,00	1 383,75
Díl: 762 Konstrukce tesařské					4 278,75
7	762 11-1111.RA0 Nosná konstrukce obvod.stěn z KVH hranolů 60/140	m2	3,75000	1 141,00	4 278,75
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					3 800,00
8	766 66-0016.RA0 Dodávka a montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
Díl: 784 Malby					2 547,00
9	784 41-0010.RAC Pačkování vápenným mlékem, jednonásobné s bílením	m2	18,00000	53,00	954,00
10	784 45-0020.RA0 Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	18,00000	88,50	1 593,00

Položkový rozpočet

Zakázka: |Plynofikace objektu skladu propanem a změna topného zdroje
Areál Vysoká u Příbramě 129

Zhotovitel: **COMONT s.r.o.**
Husova 366
26101 Příbram IV

IČO: 42868742
DIČ:

Objednatel: **Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu**
Hroznová 63/2b, 656 06 Brno
656 06 Brno

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338


Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV		47 412,00
PSV		13 359,45
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	60 771,45 CZK

Cena celkem bez DPH:

60 771,45 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Příbram

Místo

27.05.2022

Datum

Popis: Montáž plynových kotlů, propanového hospodářství