

**Dodatek č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 13. 02. 2019

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002328

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 033 00

Název související veřejné zakázky:

**„Kontrola projektové dokumentace zakázek v ÚK 2019–2020, mosty a propustky“**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy a

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002328 ze dne 13. 02. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 02. 02. 2021. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení Článku III. odst. 1. – Doba plnění – následovně:

#### Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 24 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy, tj. do 13. 02. 2021.

#### Znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 13. 08. 2022 nebo do vyčerpání finančního limitu stanoveného v č. IV, odst. 1, dle toho, která situace nastane dříve.

#### Nové znění dle Dodatku č. 2:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 13. 08. 2023.

## **II.**

### **Odůvodnění**

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu nedostatečného objemu zadaných projektových dokumentací Objednatelům ke kontrole, tudíž doposud nevyčerpaných alokovaných financí pro tuto zakázku.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 04-08-2022

V Praze dne: 01.08.2022

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Pontex, spol. s r. o.**

---

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ ✓  
Č. DŘPU-002328 /