

NAŘÍZENÍ POKRAČOVAT V PROVÁDĚNÍ DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0765/20

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu

SILNICE III/43827: LECHOTICE (ČÁST ŘSZK)

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

(dále jako „**Objednatel**“)

a

Ing. Kamil Prokůpek

Sídlo: Jetelova 677, 763 14 Zlín
Živnostenský list: č. j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČO: 72318481
DIČ: CZ6901114121
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

I.

V souladu s ustanovením odst. 4.6 smlouvy o dílo č. SML/0765/20 uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami dne 3. 12. 2020 (dále jen „**Smlouva**“) Objednatel nařídil Zhotoviteli přerušit provádění Díla ke dni 24. 9. 2021.

Objednatel nařizuje Zhotoviteli znovu pokračovat v provádění Díla od 1. 8. 2022.

Posunutí Smlouvou sjednaných termínů plnění bude provedeno dodatkem Smlouvy, který za tímto účelem smluvní strany uzavřou v souladu s ustanovením odst. 4.6 Smlouvy.

II.

Pojmy s velkými počátečními písmeně uvedené v tomto dokumentu mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Tento dokument je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne: 29. 7. 2022

.....

Převzal dne:

Ve Zlíně, dne: 29. 7. 2022

.....