

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0765/20

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/43827: LECHOTICE (část ŘSZK)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Kamil Prokůpek

Sídlo: Jetelova 677, 763 14 Zlín
Živnostenský list: č. j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČO: 72318481
DIČ: CZ6901114121
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0765/20 ze dne 3. 12. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínů splnění dílčích částí Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

V souladu s ustanovením odst. 4.6 smlouvy o dílo č. SML/0765/20 uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami dne 3. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“) Objednatel nařídil Zhotoviteli přerušit provádění Díla ke dni 24. 9. 2021. Objednatel nařídil Zhotoviteli znovu pokračovat v provádění Díla od 1. 8. 2022. Doba přerušeni provádění Díla činila 310 (třistadeset) dní. O tuto dobu se prodlužují termíny pro provedení Díla (resp. jeho dotčených částí) a/nebo předání Povolení.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1, 4.2 a 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do: **9. 8. 2022**
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: **9. 6. 2023**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: **9. 6. 2023**

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 29. 7. 2022

Ve Zlíně dne 29. 7. 2022

.....

.....