



## Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo číslo: DS202101304

Agendové číslo: DS202101304/2

Evidenční číslo: DS202201143

### „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově - stavební práce“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: Česká národní banka  
číslo účtu.: [REDACTED]  
ve věcech plnění díla: Ing. Michaela Maturová,  
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: První podještědská stavební spol. s r.o.  
PSC, sídlo: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 2  
zastoupený: Lucií Steklou, jednatelkou  
ve věcech smluvních:  
Ing. Martinem Stašákem na základě plné moci ze dne 24.3.2020  
Ing. Jaroslavem Koškem na základě plné moci ze dne 24.3.2020  
ve věcech technických: Luděk Smržem  
IČO: 47781874  
DIČ: CZ47781874  
bank. spojení: [REDACTED]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## ČL.2 Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202101304 a dne 25. 3. 2022 Dodatek č. 1 (dále jen Smlouva), předmětem smlouvy je realizace výstavby 49 nových sociálních bytů pod názvem „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově - stavební práce“, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. Jedná se o projekt IPRÚ aglomerace Liberec – Jablonec



nad Nisou spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného operačního programu.

### Čl.3 Předmět dodatku č. 2

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.

3.2 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnových listech č. 8, 9, 11, 17 a 19 s odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.3 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 6, 7, 14 s odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

### Čl. 4 CENA

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s odst. 5.6 Čl. 5 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu plnění spočívající ve stavebních vícepracích a méněpracích, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19 (dále jen „ZL“), který tvoří přílohu č. 1 - 8 tohoto Dodatku č. 2.

4.2 Smluvní strany se dohodly v důsledku **změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v odst. 5.2 Čl. 5 Smlouvy, a to na zvýšení celkové ceny díla o 698 395 bez DPH (803 154,25 Kč vč. DPH).**

Celkový objem méněprací bez DPH:	580 682,77 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	1 279 077,77 Kč
Rozdíl prací celkem bez DPH:	698 395,00 Kč
Původní celková cena díla bez DPH	<b>121 054 932,10 Kč</b>
DPH 15%	<b>18 158 239,81 Kč</b>
Původní celková cena díla vč. DPH	<b>139 213 171,91 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>121 753 327,10 Kč</b>
<b>DPH 15%:</b>	<b>18 262 999,06 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>140 016 326,16 Kč</b>
SO3 původní cena díla bez DPH	59 302 502,95 Kč
DPH 15%	8 895 375,44 Kč
SO3 původní cena díla vč. DPH	<b>68 197 878,39 Kč</b>
Celkový objem méněprací bez DPH:	262 572,51 Kč



Celkový objem víceprací bez DPH:	587 805,17 Kč
SO3 nová cena díla bez DPH	59 627 735,61 Kč
DPH 15%	8 944 160,34 Kč
SO3 nová cena díla vč. DPH	<b>68 571 895,95 Kč</b>
SO2 původní cena díla bez DPH	31 289 617,30 Kč
DPH 15%	4 693 442,59 Kč
SO2 původní cena díla vč. DPH	<b>35 983 059,89 Kč</b>
Celkový objem méněprací bez DPH:	153 385,13 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	167 954,73 Kč
SO2 nová cena díla bez DPH	31 304 186,90 Kč
DPH 15%	4 695 628,03 Kč
SO2 nová cena díla vč. DPH	35 999 815,03 Kč
SO1 původní cena díla bez DPH	30 462 811,86 Kč
DPH 15%	4 569 421,78 Kč
SO1 původní cena díla vč. DPH	<b>35 032 233,64 Kč</b>
Celkový objem méněprací bez DPH:	164 725,13 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	523 317,77 Kč
SO1 nová cena díla bez DPH	30 821 404,50 Kč
DPH 15%	4 623 210,67 Kč
SO1 nová cena díla vč. DPH	<b>35 444 615,17 Kč</b>

## Čl. 5 DOLOŽKY

---

- 5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněním textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



## Čl. 6 Závěrečná ustanovení

---

- 6.1** Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.  
**6.2** Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
**6.3** Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  
**6.4** Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.  
**6.5** Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 734/2022 ze dne 19.7.2022.

Přílohy: změnové listy 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19

V Liberci dne

V Liberci dne

.....  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města Liberec

.....  
Ing. Martin Stašák – výkonný ředitel  
na základě plné moci

.....  
Ing. Jaroslav Košek – obchodní manažer  
na základě plné moci

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Zhotovitel:** První podještědská stavební, spol. s r. o.  
**Projektant:** DigiTry Art Technologies s. r. o.  
**Projekt:** „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“  
**Umístění:** Na Žižkově Liberec  
**Smlouva objednatele č.:** DS202101304

<b>INFORMACE O ZMĚNĚ</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 6</b> Datum: 30.06.2022
<b>ZMĚNU NAVRH:</b> První podještědská stavební, spol. s r. o.	
<b>ADRESÁT:</b> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
<b>PŘEDMĚT ZMĚN:</b> Zrušení pochozího chodníčku	
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b> příloha – soupis prací TLZ 6	
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b> V rámci realizace bylo navrženo budoucím provozovatelem zrušení pochozího chodníčku na střeše bytových domů.	
<b>VLIV NA CENU BEZ DPH</b> Vícepráce: 91 629,86 Kč Méněpráce: - 268 576,45 Kč	<b>ČASOVÉ VLIVY</b> Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

## Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>- 176 946,59</b>
<b>ZL_06: ZL_06 Konstrukce střechy</b>	<b>- 176 946,59</b>
SO01: SO01	- 74 278,97
SO01_A00+B00: A00+B00 Architektonické + konstrukční řešení	- 74 278,97
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 74 278,97
SO02: SO02	- 42 341,04
SO02_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení	- 42 341,04
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 74 278,97
712: Izolace střeš (živice krytiny)	31 937,93
SO03: SO03	- 60 326,58
SO03_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení	- 60 326,58
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 120 018,51
712: Izolace střeš (živice krytiny)	59 691,93
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 176 946,59</b>
<b>DPH</b>	<b>- 26 541,99</b>
DPH 15 % ze základny: -176 947	- 26 541,99
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 203 488,58</b>

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**

**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**

**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**

**Umístění: Na Žižkově Liberec**

**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE**

**Vyjádření technického dozoru objednatele** - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Vladimír Drnec**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Patrik Babínek**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

<b>INFORMACE O ZMĚNĚ</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 7</b> Datum: 30.06.2022
<b>ZMĚNU NAVRH:</b> První podještědská stavební, spol. s r. o.	
<b>ADRESÁT:</b> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
<b>PŘEDMĚT ZMĚN:</b> Vnější výplně	
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b> příloha – soupis prací TLZ 7	
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b> V rámci realizace byla navržena změna uchycení výplně otvorů úspornější variantou se zlepšením tepelně izolačních vlastností, proto nebudou čerpány všechny položky.	
<b>VLIV NA CENU BEZ DPH</b> Vícepráce: 0 Kč Méněpráce: - 49 410,00 Kč	<b>ČASOVÉ VLIVY</b> Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

## Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>- 49 410,00</b>
<b>ZL_07: ZL_07 PVC vnější výplně</b>	<b>- 49 410,00</b>
SO01: SO01	- 24 030,00
SO01_A00+B00: A00+B00 Architektonické + konstrukční řešení	- 24 030,00
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	- 24 030,00
SO02: SO02	- 12 690,00
SO02_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení	- 12 690,00
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	- 12 690,00
SO03: SO03	- 12 690,00
SO03_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení	- 12 690,00
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	- 12 690,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 49 410,00</b>
<b>DPH</b>	<b>- 7 411,50</b>
DPH 15 % ze základny: -49 410	- 7 411,50
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 56 821,50</b>

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**

**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**

**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**

**Umístění: Na Žižkově Liberec**

**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE**

**Vyjádření technického dozoru objednatele** - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Vladimír Drnec**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Patrik Babínek**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Zhotovitel:** První podještědská stavební, spol. s r. o.  
**Projektant:** DigiTry Art Technologies s. r. o.  
**Projekt:** „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“  
**Umístění:** Na Žižkově Liberec  
**Smlouva objednatele č.:** DS202101304

<b>INFORMACE O ZMĚNĚ</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 8</b> Datum: 30.06.2022
<b>ZMĚNU NAVRH:</b> První podještědská stavební, spol. s r. o.	
<b>ADRESÁT:</b> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
<b>PŘEDMĚT ZMĚN:</b> Vnější výplně dům SO03	
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b> příloha – soupis prací TLZ 8	
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b> Rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – chybějící položka hliníkových výplní dveří na bytovém domě SO03.	
<b>VLIV NA CENU BEZ DPH</b> Vícepráce: 255 547 Kč Méněpráce: - 0 Kč	<b>ČASOVÉ VLIVY</b> Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

## Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>255 547,00</b>
<b>ZL_08: ZL_08 AL výplně</b>	<b>255 547,00</b>
<b>SO03: SO03</b>	<b>255 547,00</b>
<b>SO03_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení</b>	<b>255 547,00</b>
<b>767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>	<b>255 547,00</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>255 547,00</b>
<b>DPH</b>	<b>38 332,05</b>
DPH 15 % ze základny: 255 547	38 332,05
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>293 879,05</b>

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

### VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

**Vyjádření technického dozoru objednatele** - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Vladimír Drnec**

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Patrik Babínek**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

<b>INFORMACE O ZMĚNĚ</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 9</b> Datum: 30.06.2022
<b>ZMĚNU NAVRH:</b> První podještědská stavební, spol. s r. o.	
<b>ADRESÁT:</b> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
<b>PŘEDMĚT ZMĚN:</b> Kanalizace	
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b> příloha – soupis prací TLZ 9	
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b> Rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – chybějící položky vnější kanalizace.	
<b>VLIV NA CENU BEZ DPH</b> Vícepráce: 421 955,42 Kč Méněpráce: - 0 Kč	<b>ČASOVÉ VLIVY</b> Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

## Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>421 955,42</b>
<b>ZL_09: ZL_09 Splašková a dešťová kanalizace</b>	<b>421 955,42</b>
SO01: SO01	104 740,69
<i>IO01_SO01: Vnější kanalizace a vodovod</i>	<i>104 740,69</i>
1: Zemní práce	12 915,03
4: Vodorovné konstrukce	12 205,91
722: Vnitřní vodovod	7 831,89
8: Trubní vedení	32 673,00
99: Staveništní přesun hmot	39 114,86
SO02: SO02	104 740,69
<i>IO01_SO02: Vnější kanalizace a vodovod</i>	<i>104 740,69</i>
1: Zemní práce	12 915,03
4: Vodorovné konstrukce	12 205,91
722: Vnitřní vodovod	7 831,89
8: Trubní vedení	32 673,00
99: Staveništní přesun hmot	39 114,86
SO03: SO03	212 474,04
<i>IO01_SO03: Vnější kanalizace a vodovod</i>	<i>212 474,04</i>
1: Zemní práce	26 819,34
4: Vodorovné konstrukce	24 481,06
722: Vnitřní vodovod	15 663,78
8: Trubní vedení	65 474,50
99: Staveništní přesun hmot	80 035,36
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>421 955,42</b>
<b>DPH</b>	<b>63 293,31</b>
DPH 15 % ze základny: 421 955	63 293,31
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>485 248,73</b>

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**

**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**

**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**

**Umístění: Na Žižkově Liberec**

**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

#### **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž**

#### **VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE**

**Vyjádření technického dozoru objednatele** - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Vladimír Drnec**

#### **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Patrik Babínek**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

<b>INFORMACE O ZMĚĚ</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 11</b> Datum: 30.06.2022
<b>ZMĚNU NAVRH:</b> První podještědská stavební, spol. s r. o.	
<b>ADRESÁT:</b> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
<b>PŘEDMĚT ZMĚN:</b> Zdravotechnika a ústřední vytápění	
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b> příloha – soupis prací TLZ 11	
<b>DŮVOD KE ZMĚĚ:</b> Rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – chybějící položky konzolí u radiátorů.	
<b>VLIV NA CENU BEZ DPH</b> Vícepráce: 88 929,12 Kč Méněpráce: - 0 Kč	<b>ČASOVÉ VLIVY</b> Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

## Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>88 929,12</b>
<b>ZL_11: ZL_11 Zdravotechnika a ústřední vytápění</b>	<b>88 929,12</b>
SO01: SO01	23 290,96
SO01_F00: Zařízení pro vytápění	23 290,96
Il..3: Otopné plochy a příslušenství	23 290,96
SO02: SO02	23 290,96
SO02_F00: Zařízení pro vytápění	23 290,96
Il..13: Otopné plochy a příslušenství	23 290,96
SO03: SO03	42 347,20
SO03_F00: Zařízení pro vytápění	42 347,20
Il..23: Otopné plochy a příslušenství	42 347,20
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>88 929,12</b>
<b>DPH</b>	<b>13 339,37</b>
DPH 15 % ze základny: 88 929	13 339,37
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>102 268,49</b>

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**

**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**

**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**

**Umístění: Na Žižkově Liberec**

**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

#### **VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE**

**Vyjádření technického dozoru objednatele** - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Vladimír Drnec**

#### **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Patrik Babínek**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Zhotovitel:** První podještědská stavební, spol. s r. o.  
**Projektant:** DigiTry Art Technologies s. r. o.  
**Projekt:** „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“  
**Umístění:** Na Žižkově Liberec  
**Smlouva objednatele č.:** DS202101304

<b>INFORMACE O ZMĚNĚ</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 14</b> Datum: 30.06.2022
<b>ZMĚNU NAVRH:</b> První podještědská stavební, spol. s r. o.	
<b>ADRESÁT:</b> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
<b>PŘEDMĚT ZMĚN:</b> Podlaha balkónů	
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b> příloha – soupis prací TLZ 14	
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b> V rámci realizace byla navržena budoucím provozovatelem změna povrchu balkónů z dlažby na PVC fólii s ohledem na údržbu.	
<b>VLIV NA CENU BEZ DPH</b> Vícepráce: 33 715,50 Kč Méněpráce: - 262 696,32 Kč	<b>ČASOVÉ VLIVY</b> Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

## Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>- 228 980,82</b>
<b>ZL_14: ZL_14 Podlaha balkónů</b>	<b>- 228 980,82</b>
SO01: SO01	- 58 430,91
SO01_A00+B00: A00+B00 Architektonické + konstrukční řešení	- 58 430,91
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 66 416,16
712: Izolace střež (živické krytiny)	7 985,25
SO02: SO02	- 58 430,91
SO02_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení	- 58 430,91
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 66 416,16
712: Izolace střež (živické krytiny)	7 985,25
SO03: SO03	- 112 119,00
SO03_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení	- 112 119,00
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 129 864,00
712: Izolace střež (živické krytiny)	17 745,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 228 980,82</b>
<b>DPH</b>	<b>- 34 347,12</b>
DPH 15 % ze základny: -228 981	- 34 347,12
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 263 327,94</b>

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

**JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE**

**Vyjádření technického dozoru objednatele** - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Vladimír Drnec**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Patrik Babínek**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
Smlouva objednatele č.: DS202101304

<b>INFORMACE O ZMĚNĚ</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 17</b> Datum: 30.06.2022
<b>ZMĚNU NAVRH:</b> První podještědská stavební, spol. s r. o.	
<b>ADRESÁT:</b> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
<b>PŘEDMĚT ZMĚN:</b> Drenáže	
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b> příloha – soupis prací TLZ 17	
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b> Při provádění zemních prací byla zjištěna potřeba položení drenáže pro zajištění nutného odvodnění.	
<b>VLIV NA CENU BEZ DPH</b> Vícepráce: 225 900,54 Kč Méněpráce: - 0 Kč	<b>ČASOVÉ VLIVY</b> Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

## Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>225 900,54</b>
<b>ZL_17: ZL_17 Drenáže</b>	<b>225 900,54</b>
SO01: SO01	225 900,54
SO01_A00+B00: A00+B00 Architektonické + konstrukční řešení	225 900,54
002: Základy	187 045,38
008: Vedení dálková a přípojná	38 855,16
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>225 900,54</b>
<b>DPH</b>	<b>33 885,08</b>
DPH 15 % ze základny: 225 901	33 885,08
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>259 785,62</b>

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

### VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Vladimír Drnec**

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Patrik Babínek**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

<b>INFORMACE O ZMĚNĚ</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 19</b> Datum: 30.06.2022
<b>ZMĚNU NAVRH:</b> První podještědská stavební, spol. s r. o.	
<b>ADRESÁT:</b> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
<b>PŘEDMĚT ZMĚN:</b> Střecha s vegetační rohoží na SO01	
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b> příloha – soupis prací TLZ 19	
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b> Rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – chybějící položka vegetační rohož na bytovém domě SO01.	
<b>VLIV NA CENU BEZ DPH</b> Vícepráce: 161 400,33 Kč Méněpráce: - 0 Kč	<b>ČASOVÉ VLIVY</b> Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

## Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>161 400,33</b>
<b>ZL_06: ZL_06 Konstrukce střechy</b>	<b>161 400,33</b>
SO01: SO01	161 400,33
SO01_A00+B00: A00+B00 Architektonické + konstrukční řešení	161 400,33
712: Izolace střež (živické krytiny)	161 400,33
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>161 400,33</b>
<b>DPH</b>	<b>24 210,05</b>
DPH 15 % ze základny: 161 400	24 210,05
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>185 610,38</b>

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 30.06.2022

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

### VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o.**  
**Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o.**  
**Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“**  
**Umístění: Na Žižkově Liberec**  
**Smlouva objednatele č.: DS202101304**

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Vladimír Drnec**

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.06.2022**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Patrik Babínek**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**