

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/210 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: isocorp brno s.r.o.

Sídlo: Kubíkova 18, 628 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 21877
IČ: 63491729 DIČ: CZ63491729
ID datové schránky: und4yqn
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 304602297/0300
Zastoupení: Mgr. Pavlem Pušem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/210 uzavřené dne 20. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „**Demontáž, zpětná montáž a oprava tepelných izolací spalovací turbíny při GO**“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny rozsahu objemu prací, který byl zjištěn až v průběhu realizace díla, a tím související změnou smluvní ceny.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že po zahájení prací byl zjištěn skutečný rozsah potřebných prací vůči původně předpokládanému rozsahu, a to zejména stran pomocných prací na izolacích

pro zhotovitele GO a původního výrobce těchto izolací. Po zahájení prací bylo zjištěno, že kondice stávajících izolací nevyžaduje opravy v rozsahu původně předpokládaném Smlouvou.

2. V reakci na změnu rozsahu provedených prací smluvní strany ruší čl. IV odst. 1 Smlouvy, který nově zní následovně:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH **328.292,- Kč**

(slovy: třistadvacetosmtisícdvěstědevadesát dva korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Mgr. Pavel Puš
jednatel