

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 583/MERK/2022 ze dne 13.5.2022,
na akci „Nové obytné buňky v budově čp. 5 – ubytovna města Příbram“

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 2.5.2022, usn. č. 433/2022
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 25.7.2022, usn. č. 689/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

a

1.2. Zhotovitel: ANDAF-TIER s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
zastoupený: Antonem Timofejevem, jednatelem společnosti
IČO: 02330407
DIČ: CZ02330407
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 218240
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Anton Timofejev, jednatel
Daniel Ernst, prokurista

II. PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 13.5.2022 Smlouvu o dílo č.583/MERK/2022 vč. přílohy č.1 – položkový rozpočet, (dále jen „SOD“). Předmět díla byl specifikován v čl. II předmětné smlouvy. Cena díla dle smlouvy činila 649.281,-Kč bez DPH. V průběhu realizace díla se zjistilo, že je nutné upravit rozsah díla o méněpráce a termín plnění díla. Uvedené změny v rozsahu díla jsou blíže specifikovány v Oznámení změny, které je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o přípustné změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Usnesením RM byl termín plnění díla (s odvoláním na ustanovení SOD čl. XII – další ujednání, odst. 12.2.) prodloužen do 30.7.2022.

Na základě výše uvedeného je uzavřen tento dodatek č. 1 k SOD.

III. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět se upravuje o méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku.

Článek III. Čas plnění

S ohledem na zpožděné dodání materiálu (atypických zárubní) o 3 týdny a 4 dny, se kterými zhotovitel při podávání nabídky na provedení díla nepočítal, se strany dohodly s odvoláním na odůvodnění dle ustanovení SOD čl. XII – další ujednání, odst. 12.2., na adekvátní změně termínu pro provedení díla.

Z tohoto důvodu proto strany mění čl. 3.1 SOD tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně a úplně dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.7.2022.

Článek IV. Cena za dílo

V návaznosti na změnu předmětu díla, popsanou v Oznámení změny, obsahující méněpráce v ceně 30.000,-Kč bez DPH, se tímto mění celková výše ceny díla dle SOD tak, že nabytím účinnosti tohoto dodatku bude cena díla de SOD nově činit částku 619.291,- Kč bez DPH.

Článek VII. Převzetí díla

Smluvní strany konstatují, že s odvoláním na čl. III SOD, odst. 3.1 došlo k posunu původního termínu předání a převzetí díla z 21.7.2022 do 30.7.2022.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:

- Oznámení změny (změnový list)
- žádost o změnu termínu dokončení díla + vyjádření dodavatele

V Příbrami dne: - 3 -08- 2022

V Příbrami dne:

za objednatele:



Město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:



ANDAF-TIER s.r.o. IČO: 175 777 672

Daniel Ernst, prokurista

OZNÁMENÍ ZMĚNY

ZL č.1

Zhotovitel: Andaf Tier, s.r.o.

Investor: Město Příbram

Datum: 18.7.2022

Název akce: „Nové obytné buňky“ dle SOD 583/MĚRK/2022

Způsob odeslání / předání datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

Viz. rozpočty

na rozpočtové podklady: PR část 2. – Zti položka č. 39 (D724)
na jinou část smlouvy:

Předmět změny 1:

Méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:

Po rozkrytí rozvodů odpadů a vysekání revizních šachet a zjištění skutečného stavu odpadů, byl zhotovitelem navržen jednodušší způsob provedení odvodů odpadních vod, kde není zapotřebí systém osazovat navrženými čerpadly sanitárních a splaškových vod DN70 tak jak navrhoval projektant.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Původní cena díla bez DPH dle SOD 649.281 Kč

Cena méněprací bez DPH:

30.000,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

619.281 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum: 18.7.2022

21.7.22

Andaf Tier s.r.o.
IČO: 02330407
Primátorská 296/38
180 00 Praha


Věc: žádost o prodloužení termínu SOD 583/MĚRK/2022 na akci:
„Nové obytné buňky“

- Vážení vzhledem k výpadku dodávek dodavatelů, konkrétně ocelových zárubní určených pro SDK konstrukce, které jsou nedílnou součástí díla „nové obytné buňky“ které na základě SOD 583/MĚRK/2022 realizujeme, si Vás tímto dovoluji zdvořile požádat o prodloužení termínu plnění díla o 1 týden tedy do 30.7.2021.
- V době podání nabídek, jsme si dostupnost veškerých materiálů potřebných k provedení díla ověřovali, materiál u dodavatele byl k dostání, ovšem v době objednání, než došlo k podpisu SOD byl materiál vyprodán a jeho dodání se protáhlo na 6 týdnů. Tento prvek, na který navazují další části díla nešlo ho nahradit ani domontovat později.


V Příbrami dne 18.7.2022

Za Andaf Tier s.r.o.

Daniel Ernst
jednatel



21. 7. 22



Sýkorová Pavla


Od: [REDACTED]
Odesláno: 22. července 2022 8:05
Komu: Sýkorová Pavla
Předmět: Fwd: FW: Podklad o objednání zárubní

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]
Kom: [REDACTED]
Datum: 22. 7. 2022 7:57:47
Předmět: FW: Podklad o objednání zárubní

Petr Vaněrka

Obchodní zástupce



STAVEBNINY • STRECHY • HUTNÍ MATERIÁLY • TECHNIKA

PRO-DOMA, SE

Nad Prachandou 1028 | 263 01 Dobříš | [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, July 21, 2022 12:54 PM
To: [REDACTED]
Subject: Podklad o objednání zárubní

Dobrý den pane Ernst,



MĚSTO BRNO
SEKRETARIÁT
PŘÍB

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE
 Pohled Nový Zobraz obecné Vydát Znovu otevřít Statistika Vyber zboží Vyber zboží ze skladových jednotek

Nákupní nabídka - traťová N327926457 KERVAL a.s.

Název dodavatele:	KERVAL a.s.
Název dodavatele 2:	
Adresa dodavatele:	Karlštejn 261
Dodavatel-PSČ/město:	267 18 <input type="checkbox"/> Karlštejn
Kontakt dodavatele:	Martin Hubáček ... 311 681 421, kerval
Použito:	<input checked="" type="checkbox"/>
Číslo dispozice:	<input type="text"/>
Číslo nabídky dodavatele:	<input type="text"/>
Datum objednávky:	25.05.2022 <input type="text"/>
Číslo souhrnné nabídky:	<input type="text"/> ...
Centrum odpovědnosti:	136 <input type="text"/>
Středisko Kód:	136 <input type="text"/>
Číslo zakázky:	N327926457
Kód nákupního:	SEDLACEK <input type="text"/>
Stav:	Otevřeno <input type="text"/>
Počet archivovaných verzí:	1
Datum platnosti nabídky:	25.06.2022 <input type="text"/>
Stav nabídky:	Vyhraná <input type="text"/>

Info

Stav: Otevřeno - Zúčtovací datur

Řádky nákupní poptávky - traťová

Funkce Řádek Výchozí seřazení řádků Nový Najít Filtr Vymazat

Typ	Číslo (hledání)	Popis	K... v...	Kód lokace	Kó jec
Zboží	<input type="text"/> 535184	Zárubeň ocel. hran. SHKT 150/900...	L	136T	KS