

Harmonogram projektu Nová radnice pro Prahu 7

ID	název části	počet měsíců	BOD ARCHITEKTI ●																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	I. etapa - návrh stavby, energetická koncepce	1,5																						
2	II. etapa - vypracování DSP	2																						
3	obstarání stanovisek DOSS a DOO a podání na st. úřad	1,5																						
4	obstarání st. povolení	2																						
5	III. etapa - vypracování DPS a DZS	4,5																						
6	IV. etapa - interier	3																						
7	V. etapa - součinnost v průb. zadávacího řízení	cca 2																						
8	VI. etapa - výkon AD	13																						

Projekční práce  Inženýrská činnost  součinnost s objednatelem  součinnost s dodavatelem 

Podpis smlouvy oběma stranami  vydání stavebního povolení 

Harmonogram představuje lhůty a ideální postup plnění díla, termínově musí být postupně upřesňován v návaznosti na skutečné lhůty, které mohou být ovlivněny nečinností DOSS, DOO, prodloužením správních lhůt na delší dobu než standardní, vyšší mocí, případným procesem EIA, nebo požadavky na změny návrhu ze strany objednatele po ukončení I. etapy.

14.07.2016

Atelier bod architekti s.r.o. Osadní 799/26 Praha - Holešovice, 170 00