

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na stavbu „Odstranění havarijního stavu střechy“ ze dne 7.9.2016 uzavřený mezi /dále jen „dodatek“/

1. Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, 793 95

zastoupena: Ing. Lenkou Metzlovou, ředitelkou

IČ: 00100307

DIČ: CZ00100307

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 20331771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Lenka Metzlová, tel.: 554 652 631

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma: Czasch spol. s r.o.

se sídlem: Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál

zastoupena: Josefem Šoltísem - jednatelem

IČ: 47972947

DIČ: CZ47972947

bankovní spojení: KB, a.s. Bruntál

číslo účtu: 18549771/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5524

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Oldřich Bambušek, tel.: 608 653 004

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 7.9.2016 smlouvu o dílo na provedení stavby „Odstranění havarijního stavu střechy“ /dále jen „smlouva“/.

V průběhu provádění stavebních prací nebyly provedeny některé práce (méněpráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat.

Jedná se zejména o neprovedení těchto prací:

- Demontáž bednění vikýřů z dřevěných desek
- Bednění vikýřů z OSB desek tl. 25 mm
- Opláštěná stěn vikýřů a komínů z falcované krytiny z poplastovaného plechu
- Osazení 1 ks odvětrávací hlavice kanalizace
- Osazení anténního prostupu
- Osazení 2 ks stoupací plošiny u výlezu na střechu
- Vyzdění komínového nástavce pro osazení ventilátoru VZT
- Montáž a dodávka potrubí a izolace potrubí VZT

Soupis méněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku.

V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny některé práce (vícepráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat.

Jedná se zejména o provedení těchto prací:

- Opláštění stěn vikýřů a komínu vláknocementovou krytinou
- Lemování oken střešních vikýřů lištou z poplastovaného plechu rš 100 mm
- Osazení systémových sněhových zachytačů do plochy střešní konstrukce na doporučení dodavatele střešní krytiny
- Provedení viditelných přesahu střechy z dřevěných palubek tl. 19 mm a dorovnání rozdílu tloušťky bednění deskou OSB tl. 6 mm
- Dodávka a osazení dvou systémových nástavců k navrženým ventilátorům VZT

Soupis víceprací je přílohou č.2 tohoto dodatku.

II.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena sjednaných méněprací činí 128.554,- Kč bez DPH
2. Cena sjednaných víceprací činí 129.424,- Kč bez DPH
3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se upravuje a činí:

Cena bez DHP 1.913.306,- Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Městě Albrechticích dne 2.12.2016

V Bruntále dne 2.12.2016

za objednatele
Ing. Lenka Metzlová
ředitelka školy

za zhotovitele
Josefem Šoltís
jednatel