

DODATEK č.1 (č.SYMBASIS 06DSP-001252)

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005480

Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Název veřejné zakázky:

I/26 Plzeň U Jána, most 26-013..2 - výměna mostního závěru

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Správy Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

SUPER KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČO, DIČ: 25692810, CZ25692810
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Zdůvodnění Dodatku č. 1:

Projekt Z-PDPS specifikuje a popisuje položky na realizaci obnovy PKO některých vybraných ocelových částí konstrukce v jednotlivých přílohách PD a v Technické zprávě, nicméně položky v předloženém soupisu prací nejsou uvedeny. Jedná se o položky protikorozní ochrany.

Tímto dochází k navýšení soupisu prací o tyto položky: číslo
78312, 938652

částka bez DPH 141.858,00 Kč

Specifikace – provedení PKO zábradelního svodidla a ocelových ložisek, provedení přípravy podkladu

II.
CENA DODATKU

Původní celková cena plnění bez DPH	4.975.727,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č.1 bez DPH	141.858,- Kč
Nová celková cena plnění bez DPH	5.117.585,- Kč
Nová celková cena Služeb včetně DPH 21%	6.192.277,85 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha Dodatku č.1: Cenový rozpis navýšení dle položek a ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 05.08.2022

Datum: 01.08.2022