



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy zhotovitele 2021-140-416

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Luhačovice	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
nám. 28. října 543	Otakarova 108
763 26 Luhačovice	686 01 Uherské Hradiště
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák	Dušan Šeda, jednatel
tel: [REDACTED]	[REDACTED]
email: [REDACTED]	[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED] pobočka [REDACTED]	[REDACTED] pobočka [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]	číslo účtu: [REDACTED] (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 165	463 46 171
------------	------------



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165

CZ46346171

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 5658

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2021. Předmětem dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“).

Dodatkem č. 1 se mění čl. IV odstavec 1 smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

33.485.349,39 Kč (bez DPH)

(slovy: třicet tři milionů čtyřista osmdesát pět tisíc tři sta čtyřicet devět 39/100 korun českých)

7.031.923,37 Kč DPH 21%

40.517.272,76 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřicet milionů pět set sedmnáct tisíc dvě set sedmdesát dva 76/100 korun českých)

Změny závazku dle dodatku č. 1 :

1. Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

- 92.913,72 Kč bez DPH

+ 246.047,33 Kč bez DPH

2. Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ:

+ 750.899,32 Kč bez DPH



3. Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

- 379.473,58 Kč bez DPH

+ 90.095,22 Kč bez DPH

4. Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ :

- 300.000,- Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1 :

33 800 003,96 Kč bez DPH

(slovy : třicetřímiliónyosmsettisíctři 96/100 koruny české)

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. 1 až č. 4 (soupisy změn).

Soupisy změn jsou nedílnou přílohou č. 1 dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem – Radou města Luhačovice
schůze konaná dne 20.06.2022
č. usnesení 182/R12/2022

V Luhačovicích dne 13.07.2022

V Uherském Hradišti dne 13.07.2022

Za objednatele:
Město Luhačovice

Za zhotovitele:
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Ing. Marian Ležák, starosta

Dušan Šeda, jednatel