



## D o d a t e k   č .   1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1321/ORM/2021 ze dne 19. 8. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2077/22-RM ze dne 28. 7. 2022 a týkající se akce: „Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mostecká, Jihlava“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **STRIX Chomutov, a.s.**  
Se sídlem: Polní 4795, 430 01 Chomutov  
Zastoupený: Petrem Sedláčkem, členem představenstva  
IČO: 27274535  
DIČ: CZ27274535  
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 1321/ORM/2021/1

### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1321/ORM/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mostecká, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy ZL č. 1-3.

#### **Základ z betonové patky (částky uvedeny bez DPH):**

##### **Změnový list č. 1**

Z důvodu provedení kopaných sond v místech betonových patek dynamické bariéry došlo ke zvětšení původně uvažovaných rozměrů patek dle PD na větší rozměr hloubky.

Zvětšení rozměrů patek pro bariéry na rozměr 0,85\*0,87\*1 hloubky

Přípočty +19.430,00 Kč

Přípočty celkem +19.430,00 Kč

#### **Odkopávky a prokopávky (částky uvedeny bez DPH):**

##### **Změnový list č. 2**

Z důvodu neprovedení přeložky sítí v místě kde byla dle PD navržena linie dynamické bariéry, bylo nutné provést kopané sondy (odkopávky a prokopávky) pro zjištění poloh inženýrských sítí v místech umístění betonových patek pro dynamickou bariéru.

Pro zjištění poloh inženýrských sítí byly provedeny odkopávky a prokopávky v místech umístění betonových patek pro dynamickou bariéru.

Přípočty	+7.899,30 Kč
<u>Přípočet celkem</u>	<u>+ 7.899,30 Kč</u>

**Trn z injekčních zavrtávacích tyčí prováděný horolezecky (částky uvedeny bez DPH):**

**Změnový list č. 3**

Při očištění skalní plochy od zvětralín a volných kamenů byly zaznamenány nestabilní skalní bloky s potenciálem k případnému pádu do ohroženého prostoru u paty svahu. Horninové bloky, které nebylo možné odstranit, je třeba přikotvit pomocí tyčových injekčních zavrtávacích kotevních prvků.

Z důvodu bezpečnosti stability skalních bloků byly doplněny navržené zavrtávací tyče. Jedná se o lokální kotvení bloků s přerušením rizikových kluzných ploch či zabránění vyklánění bloku ze svahu, čímž dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku.

Přípočty	+49.800,00 Kč
<u>Přípočet celkem</u>	<u>+ 49.800,00 Kč</u>

### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.*

*Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění veřejné zakázky. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy.*

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	1.356.734,00 Kč
<b><i>Dodatek č. 1</i></b>	
<i>Přípočty</i>	+ 77.129,30 Kč
<u><i>Celková cena dodatku č. 1</i></u>	<u>+ 77.129,30 Kč</u>
<b><i>Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1</i></b>	<b><u>1.433.863,30 Kč.</u></b>

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.“*

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne: 3.8.2022

V Chomutově dne: 03. 08. 2022



Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky



Petr Sedláček  
člen představenstva

**STRIX** Chomutov, s. r. o.

Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČ: 27274535 DIC: CZ0272745



**Magistrát města Jihlavy**  
odbor rozvoje města  
2

STRIX Chomutov, s. r. o.