

Dodatek č. 2
k Prováděcí smlouvě

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762
Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001335, TRP/20/175
Ze dne 09.09.2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D6 Lubenec II. etapa – aktualizace DSP/IČ**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Správa Karlovy Vary
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Sdružení NOVA

Vedoucí společník

Valbek, spol. s.r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], ředitelem střediska UL
na základě plné moci ze dne 15.10.2018
[REDAKCE], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

Na základě podané žádosti o vydání stavebního povolení pro hlavní trasu dne 5.4.2022 a následné výzvy o přerušení do 30.11.2022 nebude možné dodržet dokončení plnění do termínu 31.7.2022 (předání pravomocného SP).

Článek I.

1. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na sjednání Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je ve smyslu článku III. smlouvy:
úprava dokončení plnění
2. Doba a místo plnění uvedené ve článku III. se mění následovně:
Původní Dokončení plnění: Do 31.7.2022
Nové Dokončení plnění: Do 31.12.2023

Článek II.

1. Ostatní ustanovení uvedené Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvní stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.




PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 197/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za objednatele:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.07.26
12:48:24 +02'00'

za zhotovitele:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.07.26
14:30:24 +02'00'