

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 648-2022-541100 (dále jen „smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa

Tel.: +420 725 921 571

E-mail: j.novotny1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**TIRAST s.r.o.**

**Sídlo:** náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 5s8wjh

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: CS

číslo účtu: 5663215339/0800

IČO: 02072530

DIČ: CZ 02072530

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215229

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů z důvodu prodloužení zadávacího řízení.
2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. písm. a. a b. smlouvy

Termín předání a převzetí staveniště	25. 07. 2022
Termín zahájení stavebních prací	01.08 2022

se tímto dodatkem mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště	<b>10. 08. 2022</b>
Termín zahájení stavebních prací	<b>17. 08. 2022</b>

Termíny uvedené v Čl. V odst. 5 smlouvy a v závazném harmonogramu postupu prací

Dokončení zemních prací	13. 09. 2022
Položení podkladových vrstev	24. 10. 2022
Položení krytu vozovky	28. 10. 2022

se tímto dodatkem mění následovně:

Dokončení zemních prací	<b>29. 09. 2022</b>
Položení podkladových vrstev	<b>26. 10. 2022</b>
Položení krytu vozovky	<b>30. 10. 2022</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje,

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj  
(objednatel)

.....  
Ing. Jan Jakubův  
jednatel TIRAST s.r.o.  
(zhotovitel)

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací (aktualizovaný)

Elektronicky podepsáno dne 05.08.2022

Za správnost vyhotovení

# Závazný harmonogram postupu prací

Název VZ: "Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany"

Název SO	Uzlové body - fáze výstavby	Závazné termíny
Polní cesta C 6	Dokončení zemních prací	<b>29.09.2022</b>
	Položení podkladových vrstev	<b>26.10.2022</b>
	Položení krytu vozovky	<b>30.10.2022</b>