

**Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ**

ze dne 22. 09. 2021

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002900
Číslo smlouvy Konzultanta: (ZAK_2021_044) - ZAK_2021_083

Název související veřejné zakázky:
„TDS – TA pro DMD, DSD, ASPE, kvalitu 2021-22“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy a

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SDRUŽENÍ CM-SGG-INVIN-AFRY-SCC

Contract management, a.s. (jako „**Správce**“ pověřený na základě plné moci)

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 - Nusle

IČO: 05306035

DIČ: CZ05306035

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail:

tel:

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem:

Geologická 988/4, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy

IČO:

41192168

INVIN, s.r.o.

se sídlem:

Sochorova 3178/23, 616 00, Brno

IČO:

29211751

AFRY CZ, s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4 – Nusle

IČO:

45306605

SCC CZECH, s.r.o.

se sídlem:

Za Žoskou 383, 288 02, Nymburk

IČO:

28779321

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-002900 ze dne 22. 09. 2021. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku III. odst. 1. – Doba a místo plnění – následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dle termínů stanovených v jednotlivých výzvách k plnění.

předpokládaný termín dokončení prací: po dobu 12 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl.II. Cena za poskytované služby, odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dle termínů stanovených v jednotlivých výzvách k plnění.

předpokládaný termín dokončení prací: **do 31. 12. 2022**

II.

Odůvodnění


1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu zvýšené pracnosti při řešení zakázek, kdy je nutné navýšit časový rámec pro zpracování objednaných služeb.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 2022.08.04
13:51:48 +02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 06.08.2022 7:50:53 +02:00