



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list č. 1 ze dne 7. 4. 2017
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rekonstrukce azylového domu pro muže
Číslo smluvního vztahu:	126/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Bezbariérový přístup do Azylového domu a noclehárny bude řešeno do 1.NP rampou, 2. NP bude zpřístupněno prostřednictvím schodolezu.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Bezbariérový přístup bude zajištěn do obou NP azylového domu výtahem, který bude umístěn samostatně vedle vstupu do objektu. Termín dokončení kompletní DPS včetně IČ do 10.7.2017, rozpočet celé stavby rozdělený do přehledné tabulky na SO Azylový dům a SO Noclehárna včetně rozdělení na hlavní a vedlejší aktivity projektu do 15.5.2017.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny (jméno, přímení):</u> Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. je třeba zajistit bezbariérový přístup do všech podlaží objektu. V průběhu zpracování PD bylo zjištěno, že zajištění bezbariérovosti 2. NP prostřednictvím schodolezu není z hlediska technických a dispozičních podmínek budovy realizovatelné. Z tohoto důvodu bylo zvoleno náhradní řešení formou realizace výtahu.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	425.920,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	54.450,- Kč

Nová cena díla vč. DPH:	480.370,- Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13.4.2017
Nový termín dokončení díla:	15.5.2017 (rozpočet), 10.7.2017 (DPS)

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10.4.2014

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted], referentka OI

Datum: 10.4.2014

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Mgr. Oldřich Vojíš, předseda představenstva

Datum: 10.4.2014

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted], vedoucí OI

Datum: 12.4.2014

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted], ekonomka OI

Datum: 12.4.2014

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 ze dne 7,4.2017 - výpočet

Název akce: Rekonstrukce azylového domu pro muže

popis	bez DPH	21%DPH	celkem
PD výtahu	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
Dispoziční návrh + arch. řešení	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
PBŘ	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
DPS celkem	45 000,00 Kč	9 450,00 Kč	54 450,00 Kč
Celkem bez DPH			45 000,00 Kč
21% DPH			9 450,00 Kč
Nabídková cena vč. DPH			54 450,00 Kč

Datum:

Zpracoval (jméno a příjmení):

Podpis:

