

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2208

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Milady Horákové 549 – oprava fasády a NP č. 511 vč. sanace ocelové konstrukce**

Smluvní strany:

1. Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
IČO: 64811069
DIČ: CZ64811069
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx
xxx, vedoucí technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

Sídlo: Do Nového 101, Pardubice - Bílé Předměstí
Zastoupený: jednatelem Romanem Křenkem
IČO: 26013002
DIČ: CZ26013002
Spisová značka: C 20061 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 10. července 2004
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních: xxx
tel.: xxx email: xxx

Ve věcech technických: xxx
tel.: xxx email: xxx

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

I.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo č. 2208 uzavřené dne 8. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“) formou tohoto dodatku.

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 4. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení následujících víceprací:

V průběhu realizace díla byl zaměřen skutečný stav stavebních otvorů pro výrobu hliníkových výkladců, kdy bylo zjištěno, že projektová dokumentace vykazuje chybu ve výkazu výměr a obsahuje pouze jeden komplet výkladec namísto dvou.

2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 4. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací:

Při místním šetření obnaženého kotvení sloupů ocelové nosné konstrukce statikem byl zjištěn nevyhovující způsob kotvení, který byl příčinou šikmosti sloupů a trhlin ve zděném pilíři z plynosilikátů. Stávající konstrukci nelze bez úprav použít. Statikem byl vypracován autorizovaný návrh ztužení ocelového skeletu.

3. Oceněný soupis shora specifikovaných víceprací je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 172 368,00 Kč bez DPH - viz Rozpočet SO 01 a vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši 441 862,65 Kč bez DPH – viz Rozpočet SO 04.

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila **bez DPH 5 563 794,66 Kč**. Hodnota víceprací činí 614 230,65 Kč bez DPH.

II.

V návaznosti na shora specifikované méněpráce a vícepráce se smluvní strany dohodly též v souladu s čl. V. odst. 5 Smlouvy na změně ceny díla:

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly na zrušení textu čl. V. odst. 1. Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním takto:

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	6 178 025,31 Kč
DPH 21 %	1 297 385,32 Kč

celková cena za dílo vč. DPH **7 475 410,63 Kč**

(slovy sedm milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc čtyři sta deset korun českých šedesát tři haléřů)

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 26. 7. 2022.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné, a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha

Oceněný soupis víceprací – rozpočet SO 01, SO 04

V Pardubicích

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele

Roman Křenek
jednatel společnosti

.....
za objednatele

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka