

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY**

**Název zakázky: Okříšky, Šakvice – WC pro cestující**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4741/2020**

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 5003520140/5613520048

a

##### **T PROJEKT AED s.r.o.**

se sídlem: Břeclav, Lanžhotská 3448/2, PSČ 690 02

IČO: 04679199, DIČ: CZ04679199

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 91392

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Tučkem, jednatelem

##### **Korespondenční adresa:**

Lanžhotská 3448/2, Břeclav, 690 02

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22102020**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, případně dokumentace pro vydání společného povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Okříšky, Šakvice – WC pro cestující**“, která byla uzavřena dne 11.1.2021 a nabyla účinnosti dne 12.1.2021.

#### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.6.2022 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází v souvislosti s požadavkem na rozdělení dokumentace na dvě samostatné dokumentace označené „Šakvice – WC pro cestující“ a „Okříšky – WC pro cestující“. Dokumentaci „Okříšky – WC pro cestující“ odevzdá zhotovitel v rozpracovanosti, jaká byla k datu 14.12.2021, kdy byly pokynem objednatele pozastaveny práce na díle. Dokumentaci „Šakvice – WC pro cestující“ zhotovitel dokončí a odevzdá v souladu se smlouvou, tedy včetně zpracování připomínek, podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo žádosti o stavební povolení.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 1 budou Zhotovitelem odevzdány v rámci plnění 2. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 2. dílčí etapy do 30.9.2022.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizované Přílohy č. 1 a 4 ve znění dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1 a 4.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP/DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP/DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Celková cena Díla bez DPH:..... 466 000,00 Kč  
Zvýšení Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:..... 37 152,00 Kč  
Snížení Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:..... - 8 256,00 Kč*

***Celková cena díla bez DPH po dodatku č. 1:.....494 896,00 Kč***

*Slovy: čtyřistadevadesátčtyřítisícsmsetdevadesátšest korun českých*

Z toho:

**A) *Cena za zpracování DSP/DUSP+PDPS bez DPH:.....430 000,00 Kč  
Zvýšení Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:..... 37 152,00 Kč  
Snížení Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:..... - 8 256,00 Kč***

***Cena za zprac. DSP/DUSP+PDPS po dodatku č. 1 bez DPH:.....458 896,00 Kč***

*Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP/DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).*

**B) *Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: .....36 000,00 Kč***

*Uvedená cena představuje pracnost 72 hodin při průměrné hodinové sazbě 500 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.*

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne 8.8.2022

V Břeclavi dne 27.7.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Pavel Tuček**  
Jednatel společnosti  
T PROJEKT AED s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1**

### **Specifikace Díla**

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), případně Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) předmětné stavby včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity (u jmenovitých staveb zpracování Záměru projektu) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. Součástí předmětu plnění je i zajištění stavebního povolení nebo společného povolení nebo jiné formy (veřejnoprávní smlouva) dle stavebního zákona (správní poplatky za stavební řízení uhradí Objednatel).
3. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
4. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
5. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

### **Dodatečné práce dle dodatku č. 1:**

- rozdělení dokumentace na dvě samostatné dokumentace označené „Šakvice – WC pro cestující“ a „Okříšky – WC pro cestující“

## **PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1**

### **Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

#### **Dokončení plnění:**

##### **1. dílčí etapa:**

Předání projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro realizaci stavby, vč. ekonomického hodnocení, k připomínkovému řízení.

Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude **45 %** původní ceny za DSP/DUSP a PDPS.

Podmínka splnění: Předávací protokol pro část díla

##### **2. dílčí etapa:**

Předání kompletní předmětné Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami z připomínkového řízení dle VTP. Předání dodatečných prací dle dodatku č. 1.

Bude dokončeno a předáno **do 30.9.2022.**

Fakturováno bude **35 %** původní ceny za DSP/DUSP a PDPS a dodatečné práce dle dodatku č. 1 (vícepráce i méněpráce).

Podmínka splnění: Předávací protokol pro část díla

##### **3. dílčí etapa**

Podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo žádosti o stavební povolení

Termín: **do 1 měsíce od předání kompletní dokumentace se zapracovanými připomínkami**

Bez fakturace.

Podmínka splnění: Žádost o společné povolení potvrzená příslušným stavebním úřadem.

##### **4. dílčí etapa:**

Nabytí právní moci společného / stavebního povolení

Termín: **neurčeno** – závisí na průběhu řízení

Fakturováno bude **20 %** původní ceny za DSP/DUSP a PDPS bez dodatečných prací dle dodatku č. 1

Podmínka splnění: Předání příslušných povolení s nabytím právní mocí Objednateli.

##### **5. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu stavby (předpoklad délky výstavby je 12 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

Cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

DSP/DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 2x v digitální uzavřené formě.

DSP/DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml