

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021000327

Příprava a administrace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro realizaci energeticky úsporného projektu metodou EPC

1. Smluvní strany

- Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: Ing. Ivo Moravcem, náměstkem primátora,
na základě plné moci
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
kontaktní osoba: Ing. Martina Zapletalová, energetik města
kontaktní údaje: [REDAKCE]
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel:** SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.
se sídlem: Americká 579/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zapsaná: v rejstříku ústavů vedeným Městským soudem v Praze, oddíl
U, vložka 490
zastoupená: Ing. Jurajem Krivošíkem, MA., ředitelem
IČO: 05399416
DIČ: CZ05399416
vedoucí projektu: Ing. Gustav Kodl
kontaktní údaje: [REDAKCE]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo spočívající v přípravě, organizaci a realizaci zadávacího řízení formou jednacích řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále je „ZZVZ“), na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech v majetku statutárního města České Budějovice (dále jen „smlouva“).
- 2.2. V souladu s čl. 10. odst. 10.3. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým mění smlouvu následujícím způsobem.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Čl. 3. odst. 3.2. smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději **do 20 měsíců** ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (nabytí účinnosti smlouvy).

- 3.2. Změna termínu dokončení a předání díla je důsledkem objektivních skutečností nezávislých na jednání zhotovitele (proces vyřizování dotace z NPŽP, úprava zadávacích podmínek s ohledem na vývoj cen energií a stavebních materiálů a s tím související navyšování ceny díla). Změna termínu dokončení a předání díla nemá vliv na konečnou cenu díla.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.
4. **Závěrečná ustanovení** Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto dodatku včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 994/2022 ze dne 18. 7. 2022.

V Českých Budějovicích dne 4. 8. 2022

Za objednatele:




Ing. Ivo Moravec,
náměstek primátora



V Praze dne: 25. 7. 2022

Za zhotovitele:



Ing. Juraj Krivošík, MA.,
ředitel

