




### DODATEK č. 3


PPR-8990-60/ČJ-2021-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 5. 2021

#### Smluvní strany



**Objednatel:** **Česká republika - Ministerstvo vnitra**  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování a příjem faktur:** **Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**  
**OPF – kontaktní osoba** 

ISDS: gs9ai55  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
kontaktní osoby  
ve věcech technických:   
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **PSG Construction a.s.**  
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice  
kontaktní sdresa: Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4  
zastoupen:  předsedou představenstva  
ISDS: 84zuuwy  
IČO: 05042020  
DIČ: CZ05042020  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s..  
číslo účtu: 117756653/0300  
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:  
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7536

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zprovoznění objektu – Praha 13, Stodůlky“ evidované pod č. j.: PPR-8990-42/ČJ-2021-990656 dne 11. 5. 2021 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2022 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

### Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 18, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Na základě shora uvedeného činí hodnota změny závazku 165 370,00 Kč bez DPH, tj. 200 097,70 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 16, 17 a 18, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Na základě shora uvedeného činí hodnota změny závazku 736 365,92 Kč bez DPH, tj. 891 002,76 Kč včetně DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 901 735,92 Kč bez DPH, tj. 1 091 100,46 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **91 044 539,80 Kč bez DPH** (slovy: devadesát jedna milionů čtyřicet čtyři tisíc pět set třicet devět korun českých a osmdesát haléřů), tj. **110 163 893,15 Kč včetně DPH** (slovy: sto deset milionů sto šedesát tři tisíc osm set devadesát tři korun českých a patnáct haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.



## Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 16 – 18

za objednatele:



**plk. Ing. Milan Grohmann**  
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:



**předseda představenstva**