

# Změnový list číslo 16

<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	Zprovoznění objektu Münzbergerových 2811/8, Praha 13 – Stodůlky
Číslo akce SMVS:	114V17200 9012
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 274/16, 150 05 Praha 5
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
TDI:	LMC-SOCIETY s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4
Projektant:	ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

<b>Předmět změnového listu</b>	
ZL 16-1	Úprava patrových rozvaděčů RZ - ovládání NO
ZL 16-2	Úprava systému UPS, vč. ocelové kce pro AKU
ZL 16-3	Úprava rozvaděče HR

<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>	
D.1.4e - Silnoproudá elektrotechnika	
Popis změny, popis technického řešení	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>	




<b>Nové řešení :</b>	
----------------------	--

**Zdůvodnění změny :**  
 ZL 16-1 -Úprava patrových rozvaděčů- uvedení do funkčního stavu nouzové osvětlení- chybějící v PD - systém ovládání a propojení NO mezi 1,-6.NP - §6  
 ZL 16-2 -Úprava systému UPS-vč. ocelové kce - změna umístění baterek pro UPS vč. prokabelování - §6  
 ZL 16-3 úprava rozvaděče HR v závislosti na doplnění viz. 16-1 a 16-2. - §6

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**  
 změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby  
**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**  
 Vliv na termín:  
 Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla  
 Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	560 414,17 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	560 414,17 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	560 414,17 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	678 101,15 Kč

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za zhotovitele:</b>
	
	<b>Za technický dozor:</b>
	
	<b>Za objednatele:</b> plk. Ing. Milan Grohmann, Feditel



# Změnový list číslo 17

<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	Zprovoznění objektu Münzbergerových 2811/8, Praha 13 – Stodůlky
Číslo akce SMVS:	114V17200 9012
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 274/16, 150 05 Praha 5
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
TDI:	LMC-SOCIETY s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4
Projektant:	ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

<b>Předmět změnového listu</b>	
ZL 17-1	Úprava elektroinstalací - prokabelování clony
ZL 17-2	Úprava UT pro propojení dveřní clony
ZL 17-3	Stavební úpravy

<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>	
D.1.4e - Silnoproudá elektrotechnika	
D.1.4d - Vytápění	
D.1.1-2 - Stavební práce	

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešení :

Zdůvodnění změny :

ZL 17-1 -Úprava elektroinstalací pro dveřní clonu v 1.NP, v PD chybělo prokabelování mezi clonou, čidlem, čerpadlem a ovládacím prvkem. Vše zakonponováno do MaR - §6

ZL 17-2 -Úprava UT pro dveřní clonu. Řešení dle koordinace VZT, EL a UT pro správnou funkci dle požadavků - §6

ZL 17-3 - DMTŽ a zpětná MTŽ podhledů pro úpravu dveřní clony a úpravu rozvaděčů v 1.-6.NP k NO. Navýšení mb kobercových lišt dle dispozičních změn. Větrací mřížky pro odvětrání prostoru pro baterie k UPS. Opravy a dodávky nových stropních SDK panelů po montážích dodavatele bezpečnostního systému - FIDES (dodávka investora). - §6

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	140 756,23 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	140 756,23 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	140 756,23 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	170 315,04 Kč

Za zhotovitele:	Za zhotovitele:
	Za technický dozor:
	Za objednatele:
	plk. Ing. Milan Grohmann, ředitel

TRA ČR  
ČR  
ředitelství logistického zabezpečení



**Změnový list číslo 18****Identifikace akce**

Název akce:	Zprovoznění objektu Münzbergerových 2811/8, Praha 13 – Stodůlky
Číslo akce SMVS:	114V17200 9012
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 274/16, 150 05 Praha 5
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
TDI:	LMC-SOCIETY s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4
Projektant:	ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

**Předmět změnového listu**

ZL 18-1 Interiérové schránky

ZL 18-2 Elektroinstalace

ZL 18-3 Bojler-1.NP

**Část díla dotčená změnovým listem**

D.1.4e - Silnoproudá elektrotechnika

D.1.4a - Zdravotechnika

D.1.1-2 - Stavební práce

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :****Nové řešení :****Zdůvodnění změny :**

ZL 18-1 -Požadavek investora na dodání 60ks schránek - §4

ZL 18-2 -Úpravy jištění pro SKS a klima jednotky v jednotlivých rozvaděčích - dle PD nevyhovovaly - navýšení - §6

ZL 18-3 - DMTŽ stávajícího nefunkčního bojleru v místnosti 1.12-Úklid a montáž nového bojleru - §6

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín:

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	200 565,52 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	165 370,00 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	35 195,52 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	200 565,52 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	242 684,28 Kč

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

Za technický dozor:

Za objednatele:

plk. Ing. Milan Grohmann, ředitel

A ČR  
R

ředitelství logistického zabezpečení