




Příloha č. 1 - HARMONOGRAM PROJEKTU				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zpracoval:												
Verze:												
NÁZEV ČINNOSTI	TERMÍN (měsíc)	TERMÍN OD	TERMÍN DO									
<b>DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ</b>												
Zpracování všech potřebných průzkumů												
Zpracování DUR+DSP	3,0											
Komentář/Odsouhlasení DUR ze strany klienta, instrukce na DOSS												
Stanoviska DOSS, žádost o povolení ÚR												
Majetkoprávní problematika (nezajišťuje NEYEN)												
Vydání rozhodnutí												
Nabytí právní moci												
<b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>												
Zpracování DPS	3,0											
<b>TENDR</b>												
použití DPS + výkaz výměr	3,0											

**POZNÁMKA:**

	Projekční práce
	Lhůty pro získání a vydání DOSS
	Potřebná součinnost klienta

1. LHŮTY PRO ZÍSKÁNÍ A VYDÁNÍ DOSS JSOU ORIENTAČNÍ A VYCHÁZEJÍ ZE STANDARDNÍHO PRŮBĚHU.
2. V HARMONOGRAMU NENÍ UVAŽOVÁNO S PODÁNÍM NÁMITEK ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ DO PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU
3. Zpracování prováděcí projektové dokumentace a zadávací projektové dokumentace proběhne po odsouhlasení projektu DSP klientem


Ing. Martin  
Buryšek

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Buryšek  
Datum: 2022.07.27  
12:32:48 +02'00'

**Příloha č. 2 Smlouvy o dílo**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Poddodavatelé na průzkumné práce a TZB nejsou známi a budou řešeni v rámci okruhu obvyklých poddodavatelů spol. NEYEN. Ostatní práce zajistí spol. NEYEN. s.r.o.



**Ing. Martin  
Burýšek**

Digitálně podepsal  
Ing. Martin  
Burýšek  
Datum: 2022.07.27  
12:33:16 +02'00'