

Změnový list č. 2 ze dne 27.7.2022

Název stavby:	Cyklus koncertů "Festival krásné hudby"		
Číslo smluvního vztahu:	178/OŠKaS/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most	Ing. Petr Macek, , 434 01 Most		
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho cenu.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní cena za Cyklus koncertů "Festival krásné hudby" byla 200.000,- Kč			
Nové řešení: Navýšení ceny objednávky o částku 100.000,- Kč.			
Zdůvodnění změny: Navýšení ceny z důvodu rychého nárůstu cen za služby, podpora udržitelnosti těchto koncertů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	200 000,-
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	100 000,-
Nová cena díla vč. DPH:	300 000,-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2022
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Petr Macek

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: