

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1610-2021-523203

uzavřený
mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

zastoupený: **Ing. Pavlem Zajíčkem**
vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Tel.: +420 727 956 365
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **Regioprojekt Brno s.r.o.**
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zastoupený: **Ing. Petrem Marčákem,**
jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Marčák
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-5044600297/0100
IČ/DIČ: 00220078/ CZ00220078 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335.**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění odevzdání projektové dokumentace a stavebního povolení z důvodu nutnosti jednání se společností EG.D a.s. ve věci křížení trasy polní cesty PC 32 s elektrickým vedením VN. Stávající sloupy elektrického vedení zasahují do trasy navržené polní cesty a z důvodu probíhajících jednání dochází k prodlevě při zpracování konečné verze projektové dokumentace, z tohoto důvodu nelze dodržet stanovený termín pro zpracování projektové dokumentace.

Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o dílo následovně:

Čl. III, odst. 3.1.1. b) Termín plnění:

a) projektová dokumentace - **nejpozději do 15.11.2022** - dřívější plnění je možné
(dosavadní termín: 31.8.2022)

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) - **nejpozději do 30.4.2023** - dřívější plnění je možné
(dosavadní termín: 31.1.2023)

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Břeclavi dne 8.8.2022

V Brně dne 4.8.2022

.....
Ing. Pavel Zajíček
vedoucí Pobočky Břeclav
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Petr Marčák
jednatel společnosti
Regioprojekt Brno s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová