

**DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO  
Č. 00040/2021/02  
uzavřené dle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**Smluvní strany**

**Městská část Praha-Řeporyje,**

Se sídlem: Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje

Zastoupena: starostou Pavlem Novotným, DiS.

IČO : 00241628,

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**Mystic Constructions s.r.o.**

Se sídlem : Římská 26, 120 00 Praha 2

Zastoupena: jednatelem Radomírem Teichmannem

IČ: 26177358

DIČ: CZ26177358

bank. spojení: [REDAKCE]

číslo účtu : [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce srpna, roku 2022 tento**

**DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 2**

**Předmět díla : „Skatepark Řeporyje“**

**Vzhledem k tomu, že :**

v průběhu realizace předmětu díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné provést stavební práce jiným technologickým postupem, který vyžaduje delší čas na jejich provádění, ale tento postup je nezbytný pro provedení původních stavebních prací a nemůže být technicky oddělen od původní veřejné zakázky s názvem „Skatepark Řeporyje“, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

**1.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se ve smyslu ust. čl. 5 – TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA dohodly na změně termínu provedení díla a mění znění ustanovení čl. 5 takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy do 295 dnu od předání staveniště.

Předání díla do: 30/9/2022.

## 2.

### Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Smluvní strany potvrzují, že s ohledem na předání staveniště dne 9. 12. 2021, není zhotovitel s provedením díla v prodlení.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha - Řeporyje dne 4. 8. 2022 pod číslem usnesení 0536/2022/ZMČ35.

V Praze dne 5. 8. 2022

V Praze dne 5. 8. 2022

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel