

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vločka 10727

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 13. 01. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04874/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR), zpracování či zajištění potřebných podkladů, zaměření, geotechnického průzkumu a zajištění dalších potřebných podkladů a nezbytných průzkumů a studií (dále jen „Smlouva“).
Ke Smlouvě byly uzavřeny Dodatky č. 1 – 5, kterými došlo ke změně rozsahu plnění, ke změně termínů plnění a k navýšení ceny díla.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na **prodloužení termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí** uvedeného v čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy takto:

Čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

c) Zajištění pravomocného ÚR

nejpozději do 31. 03. 2023

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 27. 7. 2022 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva