

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.6.2022

I. Smluvní strany

1. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Miladou Pazderníkovou, ředitelkou školy
IČO: 47813075
DIČ: [REDAKCE]
bankovní [REDAKCE] banka, a.s., Opava
číslo účtu: [REDAKCE] 207/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Šarl[REDAKCE] 645362

(dále jen „objednatel“)

2. Michael Hříbek

se sídlem: Uzavřená 336/9, 747 16 Hať
IČO: 68933924
DIČ: CZ7412205416
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 86-6833530257/0100

Zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném v Opavě, č.j.:210/00/ŽÚ

Osoba [REDAKCE] ch technických a realizace stavby:

Michae[REDAKCE] 2

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2022 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení akce „Oprava podlah II.“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní zadávací dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
 - a) Při demontáži-odstraňování PVC z chodby bylo zjištěno, že dřevotříska pod starým linem, položeným ve dvou vrstvách, je plesnivá (vlhkost desek dosáhla při měření vlhkoměrem až 100%). Odkrývání nášlapných vrstev podlah bylo zastaveno v první čtvrtině chodby, jelikož by nebylo technicky možné vyspravit dle původního požadavku objednatel. Součástí neprovedených prací je realizace samonivelační stěrky, osazení lišt, podkladní vrstvy z OSB desek a položení finální nášlapné vrstvy (PVC).

Cena méněprací č. 1 činí – 74.460 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací činí 74.460 Kč bez DPH / 90.096,60 Kč včetně DPH.**
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu rozdílu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	197.110,00 Kč
DPH 21 %	41.393,10 Kč
cena včetně DPH	238.503,10 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.sgopava.cz.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný souhrnný rozpočet.

V Opavě dne

15.9.2022

.....
za obje
Ing. Milada P. ová

V Hatci

.....
za zhotovitel
Michael Hříbek

22
HŘÍBEK
Hříbek
747 16 HAŤ
500 572
C: CZ7412205416

