

VZ „Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1“

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 2. 2022 UZAVŘENÝ MEZI
SMLUVNÍMI STRANAMI**

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
a k podpisu tohoto
dodatku na základě
plné moci: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně

IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice

tel: xxx
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: 596 383 253, 730 193 606

(dále jen „objednatel“)

2. OSBAU s.r.o.

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zastoupen: Tomášem Hrtánkem - jednatelem
IČO: 02117436
DIČ: CZ02117436
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 107-5569120237/0100
tel: xxxx
e-mail: xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Michal Osička, tel.:

Stavbyvedoucí Ing. Petr Šugar,

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „**smluvní strany**“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 9.2.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo takto:

1. V článku IV. Doba a místo plnění, bod č. 1, se nahrazuje text novým zněním.

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 6 měsíců.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.9.2022.

V ostatním zůstává bod č. 1 beze změny.

Důvody prodloužení termínu jsou blíže popsány v dopisu ze dne 4.8.2022, který tvoří samostatnou Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 2. 2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – dopis ze dne 4.8.2022

V Karviné dne 5.8.2022

V Petřvaldě dne 5.8.2022

.....
za objednatele
Bc. Marcela Mesochoridisová
provozně-technická náměstkyně
na základě plné moci

.....
za zhotovitele
Tomáš Hrtánek
jednatel