
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: Doplnění IZ pro cestující na trati č.001 v obvodu OŘ
Olomouc**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-3426/2020

ISPROFOND: 5713510015

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bank. spojení:xxx

jejímž jménem jedná: Ing. Kamil Chmela – jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 20094/20

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a projednání požadavků Objednatele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu plnění předmětu Díla a úpravě termínu plnění Díla.

Původně byl celý projekt koncipován a zadán jako jeden celek (liniová stavba). Po konzultaci na Krajském úřadě v Olomouci a následně na příslušných stavebních úřadech, bylo zjištěno, že je nutné podat 10 samostatných žádostí o územní řízení dle místní příslušnosti jednotlivých zastávek. Z tohoto důvodu je zapotřebí rozčlenit projektovou dokumentaci na 10 samostatných dokumentací, včetně dokladové části ke každé z nich.

- 1.3 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dále dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	120 000,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Cena Díla ve znění předchozích dodatků	1 614 350,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2	+ 120 000,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	1 734 350,- Kč

- 1.4 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla bez DPH: 1 734 350,- Kč

Slovy: jedenmilionsedmsetřicetčtyřtisícřístapadestá korun českých

Z toho:

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 1 689 550,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 44 800,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 56 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

- 1.5 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, stejně tak na změně Příloha č. 1 Specifikace Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci dne 8.8.2022

V Brně dne 26.7.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. **Zpracování a podání žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby a případně o vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejichž výsledkem bude vydání rozhodnutí o umístění stavby a případně stavebních povolení, pokud to bude charakter dílčích částí stavby vyžadovat.

Výše uvedené žádosti zohlední náplň stavby podle územní příslušnosti takto:

Zastávka Lupěné – (k. ú. Nemile) Městský úřad Zábřeh

ŽST Mohelnice – (k. ú. Mohelnice) Městský úřad Mohelnice

ŽST Moravičany – (k. ú. Moravičany) Městský úřad Mohelnice

Zastávka Střeň – (k. ú. Střeň) Městský úřad Litovel

ŽST Štěpánov – (k. ú. Štěpánov u Olomouce) Magistrát města Olomouce

ŽST Grygov – (k. ú. Grygov) Magistrát města Olomouce

ŽST Brodek u Přerova – (k. ú. Brodek u Přerova) Magistrát města Přerova

Zastávka Rokytnice u Přerova – (k. ú. Rokytnice u Přerova) Magistrát města Přerova

Zastávka Osek nad Bečvou – (k. ú. Osek nad Bečvou) Městský úřad Lipník nad Bečvou

ŽST Lipník nad Bečvou – (k. ú. Lipník nad Bečvou) Městský úřad Lipník nad Bečvou

Zhotovitel bude **spolupracovat** při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).

3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
<https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc>
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na:
<http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdni úřad) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).

- 8.** Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
- 9.** Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
- 10.** Zpracování projektové dokumentace nových technologických domků pro sdělovací a silnoproudé zařízení na zast. Lupěné a zast. Osek nad Bečvou včetně úprav sdělovacích a silnoproudých rozvodů na zmíněných zastávkách, vč. úpravy přípojek nn.
- 11.** Zpracování dokumentace úpravy systému DD TSŽDC ve stanicích Zábřeh na Moravě, Štěpánov, Brodek u Přerova a na zastávkách Střeň a Rokytnice u Přerova včet. výměny zastaralých ovladačů EOVS a osvětlení.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – projektová Dokumentace pro společné povolení k připomínkám
- bylo dokončeno a předáno dne **do 8. 4. 2021**

- **fakturováno** bylo **362.880,-Kč** (bez DPH)

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - projektová Dokumentace pro společné povolení po zapracování připomínek, Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádosti o vydání společného povolení včetně prací zařazených dodatkem č. 1
- bylo dokončeno a předáno **do 8. 9. 2021**

- **fakturováno** bylo **964.750,-Kč** (bez DPH)

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **zajištění rozhodnutí o umístění stavby a případně stavebních povolení** zohledňujících náplň stavby podle územní příslušnosti takto:

Zastávka Lupěné – (k. ú. Nemile) Městský úřad Zábřeh

ŽST Mohelnice – (k. ú. Mohelnice) Městský úřad Mohelnice

ŽST Moravičany – (k. ú. Moravičany) Městský úřad Mohelnice

Zastávka Střeň – (k. ú. Střeň) Městský úřad Litovel

ŽST Štěpánov – (k. ú. Štěpánov u Olomouce) Magistrát města Olomouce

ŽST Grygov – (k. ú. Grygov) Magistrát města Olomouce

ŽST Brodek u Přerova – (k. ú. Brodek u Přerova) Magistrát města Přerova

Zastávka Rokytnice u Přerova – (k. ú. Rokytnice u Přerova) Magistrát města Přerova

Zastávka Osek nad Bečvou – (k. ú. Osek nad Bečvou) Městský úřad Lipník nad Bečvou

ŽST Lipník nad Bečvou – (k. ú. Lipník nad Bečvou) Městský úřad Lipník nad Bečvou

- bude dokončeno a předáno **ke dni vydání posledního ze všech 10-ti rozhodnutí o umístění stavby a případně ke dni vydání poledního stavebního povolení v případech, kdy toto stavební povolení bude drážní úřad vyžadovat.**

- **fakturováno** bude **361.920,-Kč** (bez DPH)

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě. Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě – formát PDF.

DUSP je nutno vyhotovit 2x v tištěné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát PDF).

PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát PDF, 4x v uzavřené formě – formát PDF) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě).