

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Dokumentace pro společné povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti a výkon autorského dozoru u souboru staveb „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

Stavba 1: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

Stavba 2: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3196/2021/JCE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/5213530049

3273514800/5213530050

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:**PROJEKT servis spol. s r.o.**

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

Číslo smlouvy: SML-P-2021-014

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16. 8. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Dokumentace pro společné povolení, hodnocení ekonomické efektivity a výkon autorského dozoru u souboru staveb „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“ (dále jen „Smlouva“), s účinností Smlouvy ke dni 17. 08. 2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava článků Smlouvy, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 a 3 se posouvá o 6 měsíců, tj. o lhůtu po kterou bylo řešeno udělení souhlasu s odchylnými řešeními od normy ČSN a dobu, kterou si vyžádalo zpracování podmínek uvedených v těchto souhlasech., když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je komplikovanost technického řešení, které je způsobeno stávajícími místními poměry u obou přejezdů, a jehož provedení si vyžadovalo složitější projednání s dotčenými orgány státní správy a zástupci odborných správ Správy železnic. Výsledkem kladného projednání navrhovaného projekčního řešení je získání souhlasu s odchylnými řešeními od normy ČSN a s tím spojeného zpracování obdržených podmínek a připomínek, tyto souhlasy byly uděleny dne 30. 05. 2022, 01. 07. 2022 a 23. 06. 2022 - obdrženo emailem 8.7.2022).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analog. dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 a článku 6, odst. 6.2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění pro Stavbu 1:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností</i> <i>prováděných v dílčí</i> <i>etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení</i> <i>dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 3/2023 – 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu

		v předpokládané délce 6 měsíců	autorského dozoru projektanta
--	--	--------------------------------	-------------------------------

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

Harmonogram plnění pro Stavbu 2:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci	Výkaz poskytnutých služeb (1x za

	(předpoklad 3/2023 – 12/2024)	stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
--	--	--	--

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

Stavba 1:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 1 až č. 8** odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **████████ KČ** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 9 až č. 15** odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **████████ KČ** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položky č. 16** odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **████████ KČ** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla – ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 11/2024**, fakturace ceny za Autorský dozor **dle položky č. 17** odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **████████ KČ** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Stavba 2:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš –

Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093"

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 1 až č. 8** odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 9 až č. 15** odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED], - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položky č. 16** odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 11/2024**, fakturace ceny za Autorský dozor **dle položky č. 17** odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- 4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



03.08.2022 11:43
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.07.26
09:11:44 +02'00'

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel
PROJEKT servis, spol. s.r.o.