



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy: 5 262 02

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany


1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.**
sídlo: Chrudimská 1661, 535 01 Přebouč
zastoupený : Ing. Vratislav Luňák – jednatel společnosti
Roman Luňák – jednatel společnosti
IČO : 47473053
DIČ : CZ47473053



dále jen zhotovitel

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 5 262 02 ze dne 11.6.2021 na akci „**Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přebouč**“ takto:

II.

Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných změnou konstrukčního systému výtahové šachty a rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4, jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2 SoD.



V.

Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH	4.120.380,46 Kč
DPH 15 %	300.641,41 Kč
DPH 21 %	444.381,92 Kč
Cena vč. DPH	4.865.403,79 Kč

Změnový list č. 1 Odstranění betonové markýzy nad vchodem	37.500,37 Kč bez DPH
Změnový list č. 2 Bourání základu, přeložka VN, DMTŽ šachty	18.661,48 Kč bez DPH
Změnový list č. 3 Změna konst. řešení výtahové šachty	-13.172,89 Kč bez DPH
Změnový list č. 4 Vyrovnání soklu st. budovy	14.996,96 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH	4.178.366,38 Kč
DPH 15 %	300.641,41 Kč
DPH 21 %	456.558,96 Kč
Cena vč. DPH	4.935.566,75 Kč

Další ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dní od uzavření tohoto dodatku tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ve znění dodatku 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. .../.../2022 ze dne 25.7.2022.



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne

V Přebouči dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

.....
Ing. Vratislav Luňák
jednatel společnosti

.....
Roman Luňák
jednatel společnosti

Přílohy:

Změnový list č. 1, 2, 3 a 4 včetně položkových rozpočtů.