

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 053600

**Objednatel:** ČEPRO a.s.  
se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vl. 2341  
IČO: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 11902931/0100  
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** innogy Energo, s.r.o.  
Se sídlem: Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 50971  
IČO: 25115171  
DIČ: CZ 25115171  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 117602523/0300  
zastoupena: Ing. Zdeněk Kaplan, předseda jednatelů  
Mag. Jiří Šimek, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

### 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2021 Smlouvu o dílo ev. č. 053600. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas pro objednatele Dílo blíže specifikované ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběru dodavatele v rámci projektu „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. – Hněvice“ (dále a výše také jen „Dílo“). Dílo je spolufinancováno ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020.
- 1.2 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel je vázán jakožto příjemce dotace mimo rámec Smlouvy též Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. MPO 115142/21/61500, které stanovuje podmínky, jejichž splnění je vyžadováno pro vyplacení dotace a kategorizuje případná porušení dotačních podmínek a výši jejího případného krácení.
- 1.3 S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2, evid. č. 053600/2 (dále jen dodatek).



## Protokol o změnovém řízení

Datum
19.5.2022

Strana 2 z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklad
Sjednaná cena této změny	706.857,- Kč
Stávající cena díla:	15.889.921,- Kč
Nová cena díla:	16.596.778,- Kč

### ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	19.5.2022			19.5.2022	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	30.5.22	
ČEPRO	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	30.5.2022	
ČEPRO	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	30.5.2022	

### SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	6.6.2022				
	6.6.22				
	6.6.22				

Poznámky:

## Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
19.5.2022

Strana 1 z 2

<b>Číslo změny</b>
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
<b>Číslo smlouvy:</b>		£.40963
<b>Název a sídlo:</b>	Innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
<b>Název akce</b>		
<b>Výstavba FVE Hněvice</b>		
<b>Popis změny</b>		
Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací. K největším změnám došlo z důvodu: -požadavku distributora ČEZ Distribuce na výměnu MTN a MTP v rozvodně 22 kV pro připojení FVE, změny typu kabelového žlabu z drátěného na uzavřený a změny technologie přenos dat z budov obj. č 116 a 118 „Garáže“ z LTE na optický kabel z důvodu nespolehlivé síly signálu.		
<b>POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ</b>		<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
<b>DŮVOD ZMĚNY</b>		<b>DOTČENÁ OBLAST</b>
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
<b>DŮSLEDKY ZMĚNY</b>		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ</b>		
<b>NAVRHOVANÝ DRUH CENY</b>		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ: v souladu s SoD č. 53600		
<b>Přílohy a poznámky</b>		
Příloha č.1: Nabídka vícepráce ČEPRO - Hněvice.pdf		Datum 26.4.2022
Poznámky:		

## Změnový list č.: 1

Akce			
<b>Výstavba FVE Hněvice</b>			
Inv. čís. akce: <b>PI 940146</b>			
Zhotovitel: <b>Innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10</b>			
Objekt (díleč část akce):			
Předmět:			
<b>Přípochty a odpočty vzniklé na základě cenové nabídky prací.</b>			
Počet stran <b>1</b>		Počet příloh: <b>1</b>	
Vypracoval - jméno:	Společnost	Datum	Podpis
	<b>Innogy Energo, s.r.o.</b>	<b>19.5. 2022</b>	
Položkový dopočet předán:			
Zpracovatel:			
Ano			
Popis:			
Přípochty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.			
K největším změnám došlo z důvodu:			
-požadavku distributora ČEZ Distribuce na výměnu MTN a MTP v rozvodně 22 kV pro připojení FVE, změny typu kabelového žlabu z drátěného na uzavřený a změny technologie přenos dat z budov obj. č 116 a 118 „Garáže“ z LTE na optický kabel z důvodu nespolehlivé síly signálu.			
Dopad na cenu: <b>ano</b>		Změna ceny (ve výši): <b>706.857,- Kč</b>	
Dopad na termín: <b>ne</b>		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: <b>ne</b>		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele	Datum	Podpis	
	<b>19.5. 2022</b>		

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a.s.	19.5. 2022		
2.	ČEPRO, a.s.	19.5. 2022		
3.	Innogy Energo, s.r.o.	19.5. 2022		