



## Krajský úřad

Číslo objednatele: **21/SML2660/02/SoD/INV**  
Číslo zhotovitele: **SOD00200612**

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

### Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
Ivana Zíková samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: [zikova.i@kr-ustecky.cz](mailto:zikova.i@kr-ustecky.cz) / 475 657 344  
(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel/dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva  
Paolo Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva  
IČ:(RČ): 463 42 796  
DIČ: CZ46342796  
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.,  
číslo účtu: 8010-0503087443 / 0300  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Roman Veis, ředitel Divize Železnice  
E-mail/telefon: [ohla-zs@ohla-zs.cz](mailto:ohla-zs@ohla-zs.cz) / +420 541 571 111  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Ondřej Doubek, manažer výrobní  
E-mail/telefon: [doubeko@ohla-zs.cz](mailto:doubeko@ohla-zs.cz) / +420 602 568 703

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č.2**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 3. 9. 2021 na akci: „**REKO mostu ev.č. 1981-002 přes železnice Kadaň**“ (dále jen „smlouva“) takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy a díla**

**doplňuje se odstavec 2 tímto textem:**

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla.

Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 2

### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla (včetně dodatku č.1) byla sjednána ve výši:
  - **67 416 794,09 Kč** (slovy: šedesát sedm miliónů čtyři sta šestnáct tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých a 9/100 Kč) bez DPH
  - **81 574 320,85 Kč** (slovy: osmdesát jedna miliónů pět set sedmdesát čtyři tisíc tři sta dvacet korun českých a 85/100 Kč) s 21 % DPH.
2. Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí:
  - **346 500,00 Kč** (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc pět set korun českých) bez DPH a
  - **419 265,00 Kč** (slovy: čtyři sta devatenáct tisíc dvě stě šedesát pět korun českých) s 21% DPH.
3. Celková cena díla je sjednána ve výši:
  - **67 763 294,09 Kč** (slovy: šedesát sedm miliónů sedm set šedesát tři tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých a devět haléřů) bez DPH a
  - **81 993 585,85 Kč** (slovy: osmdesát jeden miliónů devět set devadesát tři tisíc pět set osmdesát pět korun českých a osmdesát pět haléřů) s 21 % DPH.

### **IX.**

#### **Závěrečná ustanovení**

**doplňuje se odstavec 1 tímto textem:**

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

**doplňuje o odstavec 8. v tomto znění:**

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID xbicgdt /na e-mail: podatelna@ohlazs.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## X.

### Podpisy smluvních stran

doplňuje se odstavec č. 3:

3. Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 20. 4. 2022.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 02. 08. 2022

V Brně dne 26. 07. 2022

.....  
Objednatel

**Ústecký kraj**  
Ing. Pavla Svítlová  
Vedoucí investičního odboru KÚÚK

.....  
Zhotovitel

**OHLA ŽS, a.s.**  
Ing. Roman Kocůrek  
1. místopředseda představenstva

V Brně dne 26. 07. 2022

.....  
Zhotovitel

**OHLA ŽS, a.s.**  
Paolo Bee, MBA  
2. místopředseda představenstva

### Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 2



## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

**PROJEKT: „REKO most ev.č. 1981-002 přes železnici Kadaň“**

SoD č.: 21/SML2660/SOD/INV

### Podrobnější popis změny – přípočty:

#### 1) komunikace 101

Při provádění vyčištění propustku pod SO 101 před OP1 mostu SO 201 bylo zjištěno, že stávající čelo propustku (výtoková strana) je zborcené a je třeba jeho sanace – kotvená výztuž a sanace odolná prostředí XF4. Na vtokové straně bude kvůli velkému sklonu svahu prodloužen propustek o 4m a to vložением roury DN 800 (dl. 6m). Dále bude propustek obetonován a ukončen betonovým stabilizačním prahem. Celé prodloužení propustku bude opatřeno odlážděním z lomového kamene a svah dosypán, aby nebyl jeho sklon příliš velký a nehrozilo jeho sesunutí.

#### Odůvodnění změny VP:

Všechny výše uvedené změny jsou zjištěnou skutečností během výstavby a bez provedení těchto změn by nebylo odvodnění silnice a mostu funkční a hrozilo by podmíčení a sesunutí svahu.

#### Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo bezpečně užívat a stavby by nebylo možné kolaudovat.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:  Bc. Jan Jaša	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  Ing. Ondřej Doubek
Podpis objednatele, datum, razítko:  Ivana Ziková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD  Jaroslav Zavadil Dis.

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)****Identifikace stavby: „REKO most ev.č. 1981-002  
přes železnici Kadaň“**Číslo změny: **2**Číslo smlouvy:  
**21/SML2660/SOD/INV**

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny dohodnuté lhůty ukončení díla popis prací : **(stručný popis změny)**

SO 101

- sanace stávajícího čela propustku
- prodloužení stávajícího propustku o 4 m a ukončení odlážděným čelem
- dosypání svahu k propustku

**příloha:**

- Nabídky subdodavatelů

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: **+ 346 500 Kč bez DPH****zvýšení ceny o** **346 500 Kč (bez DPH)****snížení ceny o** Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

**prodloužení lhůty o** -----0-----kalendářních dní**zkrácení lhůty o** -----0-----kalendářních dní

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Doubek

Za objednatele: Bc. Jan Jaša - TDI

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby: „REKO most ev.č. 1981-002 přes železnici Kadaň“</b>		Číslo změny: <b style="color: blue;">2</b>	
Číslo smlouvy: <b>21/SML2660/SOD/INV</b>			
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p><u>Celkem přípočtů a odpočtů:</u> + 346 500 Kč          - 0 Kč          -----          + 346 500 Kč</p>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 67 416 794,09 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	346 500 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena po změně</b>	<b>67 763 294,09 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko:	
Bc. Jan Jaša - TDI		Ing. Ondřej Doubek	
Podpis zástupce objednatele , razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD, razítko:	
Ivana Ziková		Jaroslav Zavadil Dis.	

## SO 201 REKO mostu 1981-002 přes železnici Kadaň

### sanace propustku

#### materiál

roura korugovaná DN 800-dl. 6m	nastavení čela propustku-nového	39 000
Basf master emaco S 488	sanace propustku stávajícího a spárování dlažeb	18 000
	sanace jemná propustku stávajícího	3 500
kámen lomový cca 30m <sup>2</sup>	odlážďení čela propustku-nového	45 000
beton C 30/37 -S1	7 m <sup>3</sup> beton pod dlažby	19 000
kompozitní kari síť	sanace stávajícího propustku	5 000
chemická kotva,kotvičky	sanace stávajícího propustku	4 500

#### práce

#### stávající propust-čelo a horní povrch

otryskání vapkou povrchu propustku,odstranění částí co nedrží	8 500
navrtání kotvení, vlepení kotvení, montáž sítě	14 000
sanace povrchu omítáním - hrubá sanačka	35 000
sanace povrchu jemná sanace	7 000

#### práce

#### nový propust

mechanizace, auto s HR, bagr	vyčištění před propustkem, pomoc s uložení roury, uložení dlažeb a betonu, obsyp nového propustku	90 000
bednění otvoru kolem roury,betonáž	15 000	
odlážďení roury a nátoku do roury	35 000	
spárování dlažby	8 000	

**celkem**

**346 500**