

Dodatek č.1





ke smlouvě o dílo ev.č. 201/MO/2022 uzavřené dne 28. 2. 2022, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

„Březinovy Sady 2a – Oprava střechy“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou
náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **BINI Jihlava s.r.o.**, Lomená 3390/2, 586 01 Jihlava
Zastoupený Jarmilou Fišerovou, jednatelkou
Zápis ve veřejném rejstříku:
Oddíl: C Vložka: 117672
IČO: 091 80 524
DIČ: CZ09180524
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2101812832/2010

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: 
 Kubínová
TDI 
za zhotovitele: 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 201/MO/2022.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby (vícepráce). Současně jsou odečteny práce

a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny (méněpráce). Soupis víceprací a méněprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku – příloha této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na provedení více prací a méněprací takto:

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 98 436,89 Kč

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: - 113 046,31 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla dle SOD bez DPH: 1 140 000,00 Kč

Vícepráce + 98 436,89 Kč

Méněpráce - 113 046,31 Kč

Součet víceprací a méněprací - 14 609,42 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1 125 390,58 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 201/MO/2022 uzavřené dne 28. 2. 2022 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 4. 8. 2022

V Jihlavě: 8. 8. 2022

.....
Ing. arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky,
Statutární město Jihlava

.....
Jarmila Fišerová
jednatelka
BINI spol s.r.o.