

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/2079

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

obchodní společností:

KPMG Česká republika, s. r. o.

se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326

zastoupenou:

IČO: 00553115

DIČ: CZ699001996

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

městem:

Statutární město Hradec Králové

se sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

zastoupenou: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem

osoba oprávněná ke kontrole a jednání: Mgr. Aleš Mokren, vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

IČO: 00268810

DIČ: CZ00268810

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 4265111/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel společně se Zhotovitelem dále jen „**Smluvní strany**“ a každý samostatně též jako „**Smluvní strana**“)

Článek 1

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. 2021/2079 ze dne 24.11.2021 (dále jen „Smlouva“), a to formou písemného číslovaného dodatku. Účelem změny Smlouvy je změna termínu realizace díla – prodloužení realizace díla o 2 měsíce, a to z důvodu realizace víceprací požadovaných Objednatелеm, tj. realizace workshopu s tvorbou dotazníku, setkání se studenty Univerzity Hradec Králové a konzultacemi díla s Objednatелеm.
2. Vzhledem k tomu, že Smlouva byla uzavřena na základě výjimky, v hodnotě veřejné zakázky malého rozsahu, posoudil Objednatel změny realizované tímto dodatkem rovněž v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“). Realizovanou změnu posoudil Objednatel dle č. XIX. odst. 3 Směrnice jako nepodstatnou.
3. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na zrušení odst. 1 a 2 článku II Smlouvy „Doba a trvání Smlouvy“ a jejich nahrazení novým úplným zněním takto:
„1. Smluvní strany se dohodly, že doba trvání Smlouvy je stanovena na dobu určitou, do 10 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.“

2. Dílo bude plněno v těchto základních termínech / etapách, na jejichž konci budou Objednateli předány výstupy specifikované v čl. I. 3 smlouvy:

- Etapa 1: Přípravná část do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
- Etapa 2: Analytická část do 3,5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
- Etapa 3: Návrhová část do 6,5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
- Etapa 4: Implementační část do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
- Ukončení tvorby Strategie nejdéle do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy."

4. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení odst. 3 článku III. Smlouvy „Předání a převzetí Díla“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„3. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí kompletního Díla do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.“

Článek 2

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2022/846 ze dne 19.7.2022.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem výslovně souhlasí a uzavřely jej na základě vážné svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku č. 1 třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, CZ, IČO: 00268810, DS: bebb2in

a

KPMG Česká republika, s. r. o., Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ: 00553115 DS: hbcgtsz

- vymezení předmětu dodatku Smlouvy: dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu statutárního města Hradce Králové

- cena: nelze určit

- datum uzavření dodatku č.1 Smlouvy : datum podpisu dodatku č.1 Smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Praze dne.....9. 08. 2022

Za Zhotovitele

Partner KPMG Česká republika, s.r.o.

V Hradci Králové dne.....9. 08. 2022

Za Objednatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
primátor