

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|------------------------|-----------------|
| NÁVRH ZMĚNY č. 7 | | | | <i>číslo : 07/2022</i> | |
| Zhotovitel: | | METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00 | | | |
| Komu: | | Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 | | Datum: 03.05.2022 | |
| Název akce: Přípojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný – II.vyhlášení | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem-x | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | ne | | | |
| | na výkresy: | ANO – úprava kanalizační přípojky č.p. na stoce B geodetické zaměření odpovědným geodetem | | | |
| | na rozpočtové podklady: | ne | | | |
| | na jinou část smlouvy: | ne | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dojednáno, že bude zrealizována kanalizační přípojka k č.p.14. Trasa povede v asfaltové komunikaci. | | | | | |
| Důvod vícepráce/méněpráce | záměr objednatele ANO | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti: |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| + 127.042,83 Kč bez DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 25.768.755,32 + 127.042,83 = + 25.895.798,15 Kč bez DPH | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez dopadu na prodloužení lhůty | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 127.042,83 Kč bez DPH , tj. + 0,54 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 1.647.476,36 Kč bez DPH , tj. + 7,01 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 60.088,78 Kč bez DPH , tj. 0,26 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3 | | | | | |

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.