

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY č. 8 | | | | <i>číslo : 08/2022</i> | |
| Zhotovitel: | | METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00 | | | |
| Komu: | | Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 | | Datum: 27.05.2022 | |
| Název akce: Připojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný – II.vyhlášení | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem-x | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | ne | | | |
| | na výkresy: | ANO – posudek geotechnika ze dne 9.12.2021 | | | |
| | na rozpočtové podklady: | ne | | | |
| | na jinou část smlouvy: | ne | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <p>Oznamované změny smlouvy vznikly v důsledku objektivních skutečností, jsou nezbytné pro dokončení zakázky a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace po zjištění skutečného stavu na stavbě.</p> <p>Při zahájení výkopových prací na veřejných kanalizačních přípojkách stoky A je opět potvrzen geologický profil, v kterém nelze provádět výkopové práce klasickou technikou. Po posouzení geotechnikem (viz. zpráva ze dne 9.12.2021) je provedeno přetřídění zemin v této lokalitě a doporučen postup prací s pomocí ručního pneumatického kladiva bez použití těžké techniky s bouracími kladivy s následným dočištěním. Tento postup bude aplikován u všech přípojek na trase soky A.</p> <p>V souladu s podmínkami dle § 222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nahlašujeme změny oproti údajům uvedeným v projektové dokumentaci pro provádění stavby, které nemají vliv na kvalitu díla. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méněpráce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti: ANO |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| + 50.800,62 Kč bez DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| 25.895.798,15 + 50.800,62 = + 25.946.598,77 Kč bez DPH | | | Bez dopadu na prodloužení lhůty | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 165.847,75 Kč bez DPH , tj. + 0,71 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 115.047,13 Kč bez DPH , tj. 0,49 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí + 1.398.157,19 Kč bez DPH , tj. + 5,95 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí - 536.450,34 Kč bez DPH , tj. 2,28 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1 | | | | | |

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

- Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.
- odůvodnění změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ v důsledku objektivních skutečností,
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.