

NÁVRH ZMĚNY č. 9				<i>číslo : 09/2022</i>	
Zhotovitel:		METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00			
Komu:		Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01		Datum: 31.05.2022	
Název akce: Připojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný – II.vyhlášení					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ANO – posudek geotechnika ze dne 27.5.2022			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Oznamované změny smlouvy vznikly v důsledku objektivních skutečností, jsou nezbytné pro dokončení zakázky a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace po zjištění skutečného stavu na stavbě.</p> <p>Při zahájení výkopových prací na trase kanalizační stoky A1, výtlačného řadu V3 a veřejných částí přípojek k č.p.38,39 je zastiženo na určitých úsecích geologický profil, se kterým nebylo v PD uvažováno. Po posouzení geotechnikem (viz. zpráva ze dne 27.5.2022) je provedeno přetřídění zemin v této lokalitě a doporučen postup prací pomocí skalní frézy s následným dočištěním s pomocí ručního pneumatického kladiva bez použití těžké techniky s bouracími kladivy.</p> <p>V souladu s podmínkami dle § 222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nahlašujeme změny oproti údajům uvedeným v projektové dokumentaci pro provádění stavby, které nemají vliv na kvalitu díla. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: ANO
Počet připojených listů výkresů změny (geotechnický posudek): 6					
Ocenění změny:					
+ 233.872,31 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
$25.946.598,77 + 233.872,31 =$ + 26.180.471,08 Kč bez DPH			Bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 338.220,41 Kč bez DPH , tj. + 1,44 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 104.348,10 Kč bez DPH , tj. 0,44 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí + 1.736.377,60 Kč bez DPH , tj. + 7,39 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí - 640.798,44 Kč bez DPH , tj. 2,73 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

- Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.
- odůvodnění změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ v důsledku objektivních skutečností,
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.