

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 22/0112

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Objednatel:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1

IČ: 604 61 071

DIČ: CZ 60461071

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5599810247/0100

zastoupený: prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem, DSc., rektorem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Tost, s.r.o.

se sídlem Habrek 8, Ledec nad Sázavou, 584 01

IČO: 11981148

DIČ: CZ11981148

vedená u rejstříkového soudu C48491/KSHK zastoupený

Číslo účtu: 123-5251350227 / 0100

zastoupený: František Vavříčka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

jako smluvní strany uzavřely tento **dodatek č.1** smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 2/0112

ze dne 3. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek č. 1**“ a „**Smlouva**“)

PREAMBULE

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.6.2022 smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení, zkolaudování, uvedení do provozu a předání objednateli díla s názvem „Revitalizace hlavní budovy UMPRUM, nám. J. Palacha, Etapa 2“, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a veřejné zakázky a v rozsahu stanoveném předanou projektovou dokumentací

zpracované Projektovým pracovištěm UMPRUM, hlavní architekt projektu doc. Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Štěpán.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o dílo je k dnešnímu dni platná a účinná.
3. Termín zahájení realizace prací byl oproti původnímu předpokladu posunut, a to zejména z důvodů nezávislých na vůli Smluvních stran spojených s průběhem schvalovacího procesu smluvního vztahu, tj. bez zavinění objednatele či zhotovitele.
4. Vzhledem k nutnosti reagovat na vzniklou situaci ve smluvní rovině a zároveň minimalizovat prodloužení doby výstavby a tím i dopad na provoz školy, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Čl. II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu doplní a změní o tato smluvní ujednání:

Čl. II. 2) Smlouvy se mění do následující podoby:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je jako příloha č.3 nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen jako „harmonogram“), přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín zahájení plnění předmětu díla: 5 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží oznámení o zveřejnění Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv objednatelem.

Kolaudace díla a praktické dokončení díla: do dne 30. 9. 2022.

Úplné dokončení díla: do dne 15. 10. 2022.

Termín vyklizení staveniště: do 15 kalendářních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem po praktickém dokončení díla, vždy před úplným dokončením díla.

Výše uvedené termíny jsou pro účely této smlouvy označovány jako „milníky“ stavby díla.

Úplným dokončením místnosti se rozumí dokončení všech stavebních prací, montáží a dodávek, úklid a předání místnosti objednateli k nastěhování tak, aby tato vždy mohla být ze strany objednatele bez nutnosti provádění dalších prací či úprav užívána k účelu, k němuž má sloužit. Zhotovitel k datu úplného dokončení místnosti rovněž zajistí Kolaudační souhlas nebo Rozhodnutí o povolení užívání stavby, který nabyde právní moci nejpozději v den úplného dokončení stavby, které předá objednateli společně s předáním díla (příslušné místnosti) k užívání.

Zhotovitel explicitně prohlašuje, že je seznámen s tím, že staveniště (jednotlivé místnosti) mu nebudou předány jako celek, ale že mu budou předávány po etapách tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci – Příloha č. 8 Smlouvy, části „Zásady organizace výstavby“ a také s tím, že v okolních prostorách budou přítomni zaměstnanci a studenti objednatele (zhotovitel tyto skutečnosti zahrnul do ceny díla, časového harmonogramu a koordinace BOZP).

2. Příloha č. 3 Smlouvy ve znění, ve kterém byla přiložena ke Smlouvě, se nahrazuje Přílohou č. 3, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena.

Čl III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a poté se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázány a prohlašují, že osobně sjednaly celý její obsah, který odpovídá jejich vlastní pravé a svobodné vůli, učiněné nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, Dsc.
rektor UMPRUM

.....
František Vavříčka
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 3: Časový harmonogram provádění prací