

SMLOUVA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly, v souladu s §1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "**Občanský zákoník**"), na uzavření této smlouvy

(dále jen "**Smlouva**"):

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Strany shodně konstatují, že Zhotovitel provedl, na základě Smlouvy o dílo ze dne 4. prosince 2020 ve znění pozdějších dodatků (dále jen "**Smlouva o dílo**") Dílo (jak je definováno ve Smlouvě o dílo). Strany shodně konstatují, že Zhotovitel byl v prodlení s předáním Díla trvajícím devět (9) kalendářních dnů, když k předání Díla došlo dne 29. dubna 2022 oproti termínu předání Díla stanovenému v odstavci 4.1 Smlouvy o dílo, respektive v bodu 2 Dodatku č. 10 ke Smlouvě o Dílo ze dne 28. února 2022, tj. ke dni 19. dubna 2022. Protokol o předání a převzetí Díla tvoří Přílohu 1 této Smlouvy. S odkazem na ustanovení odstavce 8.1 Smlouvy o dílo je Objednatel oprávněn a Zhotovitel povinen k zaplacení smluvní pokuty ve výši částky 50.000,- Kč za jeden (1) den prodlení, tedy celkové částky **450.000,- Kč** za devět (9) dnů prodlení.
- 1.2. Strany shodně konstatují, že Zhotovitel na základě objednávky č. 769/2021/OMIR ze dne 04.10. 2021, O-0064/2022/OMIR ze dne 13.06. 2022, O-0059/2022/OMIR ze dne 17.05. 2022 a schválená cenová nabídka na dopadové plochy (dále společně jen "**Objednávka**") provedl dodatečné stavební práce v Objednávce specifikované, a Objednatel je povinen zaplatit cenu za provedení těchto dodatečných stavebních prací v Objednávce specifikovaných ve výši částky **327.056,40 Kč**. Objednávka tvoří Přílohu 2 této Smlouvy.
- 1.3. Vzhledem k výše uvedenému a uzavřené Smlouvě o dílo se Strany dohodly na uzavření této Smlouvy, kterou upravují způsob vypořádání částky **327.056,40 Kč** zápočtem a práva a povinnosti s tím spojené, tak jak je uvedeno dále v této Smlouvě.

II. ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ

- 2.1 Podpisem této Smlouvy uznává Zhotovitel nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty ve výši **450.000,- Kč** dle odst. 1.1 této Smlouvy co do důvodu a výše.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že část nároku dle odst. 2.1 této Smlouvy ve výši **327.056,40 Kč** (dále jen „**Část smluvní pokuty**“) bude hrazena formou vzájemného započtení pohledávek dle pravidel této Smlouvy. Strany se dohodly, že započítán bude nárok Objednatele na úhradu Části smluvní pokuty za Zhotovitelem vůči pohledávce Zhotovitele za Objednatelem vzniklé z titulu prací provedených na základě Objednávky (odst. 1.2 této Smlouvy).
- 2.3 Strany se dohodly na zápočtu pohledávek a prohlašují, že pohledávky jsou způsobilé k započtení. Pokud je některá z pohledávek nesplatná, je vůlí Stran započíst i takové nesplacené pohledávky
- 2.4 Strany se dále dohodly, že ani jedna smluvní Strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany postoupit tuto Smlouvu či nároky z ní vyplývající na třetí osobu.
- 2.5 V rozsahu provedeného započtení dojde v plné výši k zániku pohledávky Zhotovitele za Objednatelem a k zániku pohledávky Objednatele za Zhotovitelem ve výši **327.056,40 Kč**. Strany souhlasí, že zbývající část smluvní pokuty ve výši **122.943,60 Kč** bude Zhotovitelem Objednateli uhrazena na základě faktury, kterou Objednatel vystaví nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy.

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Podpisem této Smlouvy Objednatel výslovně potvrzuje a prohlašuje, že:
- vyjma prodlení Zhotovitele blíže specifikovaného v odst. 1.1 této Smlouvy; a
 - prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Etap 1 a 3, za které Zhotovitel uhradil smluvní pokutu na základě výzvy Objednatele ze dne 14. 1. 2022;
- neporušil Zhotovitel žádné povinnosti, na základě kterých by byl Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve smyslu odst. 8.1, 8.2, 8.3 písm. a), 8.3 písm. h), 8.4 Smlouvy o dílo. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně sjednávají, že se Objednatel vzdává jakéhokoli případného nároku na smluvní pokutu ujednanou v odst. 8.1, 8.2, 8.3 písm. a), 8.3 písm. h), 8.4 Smlouvy o dílo, vyjma smluvní pokuty blíže specifikované v odst. 1.1 této Smlouvy a uhrazené smluvní pokuty za prodlení s dokončením a předáním Etap 1 a 3.
- 3.2 Podpisem této Smlouvy Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že Zhotovitel odstranil veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání jednotlivých etap díla v termínech dle Smlouvy o dílo a dle dohody Stran a nebyl s jejich odstraněním v prodlení, respektive případné vady a nedodělky jsou řešeny postupem dle odst. 14.5 Smlouvy o dílo.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom.
- 4.2 Podepsáním této Smlouvy Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této Smlouvy ze strany Objednatele uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3 Příloha 1 a Příloha 2 jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

4.4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 20. července 2022

v Plzni dne ____ července 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: 2. J. 2022

Městská část Praha - Zbraslav:

VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis: 

Jméno: Ing. Zuzana Vějvodová

Funkce: starostka


Podpis: 


Jméno: Jaroslav Karásek

Funkce: jednatel

Příloha 1: Protokol o předání a převzetí Díla

Příloha 2: Objednávka, cenová nabídka



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav			
číslo	<u>2</u>	<u>21</u>	<u>222</u> <u>22</u>
ze dne	<u>24.6.</u>	<u>2022</u>	
za správnost:			



Městská část
Praha-Zbraslav

Městská část Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav

tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zcmapóv

OBJEDNÁVKA

Evidenční číslo objednávky odběratele:	769/2021/OMIR		
Datum vystavení:	04.10.2021		
Datum dodání/realizace:	30.11.2021		
Dodavatel:	Odběratel:		
VYSSPA Sports Technology s.r.o. Skladová 6 326 00 Plzeň	Městská část Praha-Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha-Zbraslav		
číslo účtu:		číslo účtu:	
IČ: 27967638		IČ: 002 41 857	
tel:		tel:	
e-mail: [redacted]@vysspa.cz		e-mail: [redacted]@mc-zbraslav.cz	
Na faktuře, prosím, uvádějte číslo objednávky odběratele.			
Popis zboží / služby	Počet	Cena Kč	
Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáme zpětnou montáž stávajících herních prvků (válec, koupačky, tabule, herní sestava) vč. dodávky pískoviště na stávající školní hřišti na pozemku parc.č. 1315/1 v k.ú. Zbraslav u ZŠ Nad Parkem. Cenová nabídka je součástí této objednávky.			
Cena celkem bez DPH		87.398,85 Kč	
Cena celkem včetně DPH		105.752,61 Kč	
<i>Přijata plnění budou použita výhradně pro veřejnoprávní činnost, to znamená, že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.</i>			
<i>Předběžná řídicí kontrola při správě veřejných výdajů a realizace úhrad</i>			
ORG akce:	1602	OdPa - Pol:	3113-6121
<i>Funkce</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Příkazce operace (vedoucí odboru)	Martina Holotínová	04.10.2021	[redacted]
Správce rozpočtu (vedoucí OFR)	Ing. Josef Hierman	04.10.2021	[redacted]
Statutární zástupce MČ (objednávka nad 50.000 Kč bez DPH)	Ing. Zuzana Vejvodová	04.10.2021	[redacted]



Městská část
Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zcmap6w

OBJEDNÁVKA

Identifikační číslo objednávky odběratele:	O-0064/2022/OMIR
Data vystavení:	13.06.2022
Data dodání/realizace:	30.06.2022
Dodavatel:	Odběratel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.	Městská část Praha-Zbraslav
Skladová 2438/6	Zbraslavské náměstí 464
32600 Plzeň	156 00 Praha-Zbraslav
číslo účtu: [redacted]	číslo účtu: [redacted]
IČ: 27967638	IČ: 002 41 857
tel: [redacted]	tel: [redacted]
e-mail: [redacted]@vysspa.cz	e-mail: info@mc-zbraslav.cz

!!! NA FAKTUŘE, PROSÍM, UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY ODBĚRATELE !!!

dodávku a montáž 5ks aretace pro držení křídla v nastavené poloze v objektu zázemí na sportovišti u ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav.

Aretační člen – materiál	1 850 Kč bez DPH/ks
Doprava + montáž (2 ks)	8 300 Kč bez DPH/kpl
montáž 3 a více kusů	450 Kč bez DPH/ks

Cena celkem včetně DPH

23 948,00

Cena celkem bez DPH

19 800,00 Kč

- V případě zaslání faktury e-mailem, použijte vždy výhradně e-mail: info@mc-zbraslav.cz
- Dle § 1963 NOZ (Nový občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb.) je obecná splatnost 30 dnů od doručení faktury.
- Přijatá plnění budou použita výhradně pro veřejnoprávní činnost, to znamená, že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
- Objednávky zveřejňovány v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí uveřejněním Městská část Praha-Zbraslav.
- Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH. V případě, kdy dodavatel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vyhrazujeme si jako odběratel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného finančního úřadu dodavatele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu dodavatele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku odběratele ve výši DPH z předmětné faktury.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Odpovědný pracovník	Martina Holotínová	13.06.2022	[redacted]



Městská část
Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zcmap6w

OBJEDNÁVKA

Evidenční číslo objednávky odběratele:	O-0059/2022/OMIR
Datum vystavení:	17.05.2022
Datum dodání/realizace:	27.05.2022
Dodavatel:	Odběratel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.	Městská část Praha-Zbraslav
Skladová 2438/6	Zbraslavské náměstí 464
32600 Plzeň	156 00 Praha-Zbraslav
číslo účtu: [redacted]	číslo účtu: [redacted]
IČ: 27967638	IČ: 002 41 857
tel:	tel: [redacted]
e-mail:	e-mail: info@mc-zbraslav.cz

!!! NA FAKTUŘE, PROSÍM, UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY ODBĚRATELE !!!

OBJEDNÁVÁME U VÁS (popis zboží / služby)

Revitalizace sportovišť u ZŠ Nad Parkem - dodávka a montáž 6 k samozavíračů

Cena celkem včetně DPH	58 866,50	Kč
Cena celkem bez DPH		

- V případě zaslání faktury e-mailem, použijte vždy výhradně e-mail: info@mc-zbraslav.cz
- Dle § 1963 NOZ (Nový občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb.) je obecná splatnost 30 dnů od doručení faktury.
- Přijátá plnění budou použita výhradně pro veřejnoprávní činnost, to znamená, že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
- Objednávky zveřejňovány v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí uveřejněním Městská část Praha-Zbraslav.
- Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH. V případě, kdy dodavatel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vyhraujeme si jako odběratel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného finančního úřadu dodavatele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu dodavatele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku odběratele ve výši DPH z předmětné faktury.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Odpovědný pracovník	Martina Holotínová	17.5. 2022	[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: IČ: 00241857

Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.odminky.urs.cz.

Cena bez DPH 171 207,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	171 207,55	35 953,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 207 161,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		171 207,55	207 161,14	
CN 06.01	Dopadové plochy herních prvků	171 207,55	207 161,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

CN 06.01 - Dopadové plochy herních prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

171 207,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 207,55	21,00%	35 953,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

207 161,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

CN 06.01 - Dopadové plochy herních prvků

Místo:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

171 207,55

HSV - Práce a dodávky HSV

171 207,55

1 - Zemní práce

63 469,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 199,97

OST - Ostatní

95 538,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

CN 06.01 - Dopadové plochy herních prvků

Místo:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							171 207,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				171 207,55
D	1		Zemní práce				63 469,18
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,4000	282,00	17 314,80
	VV		12,5*9*0,4 "domek"		45,0000	243,76	14 967
	VV		4*8*0,4 "kládová houpačka"		12,8000 (IO 9 hrací prvky)		
	VV		3*3*0,4 "válec"		3,6000		
	VV		Součet		61,4000		
2	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,4000	159,00	9 762,60
	VV		12,5*9*0,4 "domek"		45,0000	140,80 (HTÚ)	8 645
	VV		4*8*0,4 "kládová houpačka"		12,8000		
	VV		3*3*0,4 "válec"		3,6000		
	VV		Součet		61,4000		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	61,4000	18,50	1 135,90
	VV		12,5*9*0,4 "domek"		45,0000	16,28 (HTÚ)	999,592
	VV		4*8*0,4 "kládová houpačka"		12,8000		
	VV		3*3*0,4 "válec"		3,6000		
	VV		Součet		61,4000		
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	110,5200	319,00	35 255,88
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)				35 255,88
	VV		61,4*1,8		110,5200		
	VV		Součet		110,5200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 199,97
5	K	9163712141	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového	m	79,0000	14,43	1 139,97
	PP		Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového				1 139,97
	VV		(12,5+9)*2 "domek"		43,0000		
	VV		(4+8)*2 "kládová houpačka"		24,0000		
	VV		(3+3)*2 "válec"		12,0000		
	VV		Součet		79,0000		
6	M	27245179R01	obrubník zahradní plastový v.80 mm včetně ocelových trnů	m	79,0000	140,00	11 060,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		obrubník zahradní plastový v.80 mm včetně ocelových trnů				11 060,00
	VV		(12,5+9)*2 "domek"		43,0000		
	VV		(4+8)*2 "kládová houpačka"		24,0000		
	VV		(3+3)*2 "válec"		12,0000		
	VV		Součet		79,0000		
	D	OST	Ostatní				95 538,40
7	K	291111115R01	Dopadová plocha z kačírku fr. 4/8	m3	61,4000	1 556,00	95 538,40
	PP		Dopadová plocha z kačírku fr. 4/8			materiál á 500Kč /	60 700
	VV		12,5*9*0,4 "domek"		45,0000	doprava 30 tis Kč	
	VV		4*8*0,4 "kládová houpačka"		12,8000	988,6	
	VV		3*3*0,4 "válec"		3,6000		
	VV		Součet		61,4000		

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA - ETAPA 2

NÁZEV STAVBY: Revitalizace sportoviště ZŠ VI. Vančury, Nad Parkem, Paha Zbraslav

DATUM ZAHÁJENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 29.04.2022	POŘADOVÉ ČÍSLO PROTOKOLU: 2
	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE :
OBJEDNATEL - STAVEBNÍK: Městská část Praha - Zbraslav Zbraslavské nám. 464 156 00 Praha 5 - Zbraslav IČ: 00241857 DIČ: CZ00241857	OSOBA OPRÁVNĚNÁ K PŘEVZETÍ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ: Ing. Zuzana Veivodová [REDAKOVANÉ]
ZHOTOVITEL: VYSSPA Sports Technoloy s.r.o. Skladová 6 326 00 Plzeň IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638	OSOBA OPRÁVNĚNÁ K PŘEDÁNÍ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ: Jaroslav Karásek [REDAKOVANÉ] ODPOVĚDNÝ STAVBYVEDOUCÍ: [REDAKOVANÉ]
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA: FANSTAV a. s. Jateční 540/4 170 00 Praha 7 – Holešovice IČ: 27205461 DIČ: CZ27205461	ODPOVĚDNÉ OSOBY: [REDAKOVANÉ]
PROJEKTANT ETAPA 1, 2: CITY WORK s.r.o. Na Baště Sv. Jiří 258/7 160 00 Praha 6 IČ: 28181760 DIČ: CZ28181760	ODPOVĚDNÉ OSOBY: [REDAKOVANÉ]
PROJEKTANT ETAPA 2 - DSP změna stavebního řešení: Ing. Jiří Šedive - Staving Atelier Školní 704/27 312 00 Plzeň - Doubravka IČ: 47704993 DIČ: CZ47704993	ODPOVĚDNÉ OSOBY: [REDAKOVANÉ]
SMLOUVA O DÍLO (VČETNĚ DODATKŮ 1 AŽ 11): ze dne: 04.12.2020 čís. zhotovitele: 155/2020 čís. objednatele: 199/2020	
TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ DLE SOD: 04.01.2021	DATUM SKUTEČNÉHO ZAHÁJENÍ: 04.01.2021
TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA DLE SOD: 19.04.2022	DATUM SKUTEČNÉHO DOKONČENÍ DÍLA: 29.04.2022
SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ: Viz Příloha č.1. předávacího protokolu	
ÚDAJE O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE: Listinné doklady a PD skutečného provedení - viz. Příloha č.2 - Seznam předávané dokladové části	
DOHODA O OPATŘENÍCH A LHÚTÁCH K ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ: Veškeré vady a nedodělky budou odstraněny dle termínů v Příloze č. 1. Veškeré chybějící listinné doklady budou doplněny obratem, nejpozději do 16.05.2022	

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU ZA ÚČELEM ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ A DOKONČENÍ OBJEKTU ZÁZEMÍ (ETAPA 2):

Přístup na staveniště bude zhotoviteli umožněn po předchozí dohodě s objednatelem nebo správcem objektu.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

- 1) Objednatel si vyhrazuje právo na prověření předaných dokladů a předané Dokumentace skutečného provedení díla.
- 2) Zhotovitel nesplnil smuvní termín dokončení díla 19.04.2022. Za období od 20.04. do 28.4.2022 včetně (celkem 9 dní) je Zhotoviteli vyčíslena smluvní pokuta dle čl. 8.1 Smlouvy o dílo ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení, tj. v celkové výši
- 3) Zhotovitel vyklidí staveniště dle Smlouvy o dílo do 09.05.2022

VYJÁDRĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ:





- 1) Zhotovitel prohlašuje, že dílo je provedeno dle platné projektové dokumentace.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že dílo provedl kvalitně a potvrzuje o jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že splnil všechny povinnosti, které mu vyplývají ze Smluvních dokumentů, a které má splnit před převzetím Díla Objednatelem.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že odstranil nebo narovnal škody způsobené třetím osobám prováděním Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, doložené souhlasným potvrzením poškozených osob.

SOUPIS PŘÍLOH, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST TOHOTO ZÁPISU:

Příloha č. 1	Soupis vad a nedodělků
Příloha č. 2	Seznam předávané dokladové části
Příloha č. 3	Dokladová část a Projektová dokumentace skutečného provedení (samostatná příloha)
Příloha č. 4	Soupis předávaných prvků, dílů, materiálu, klíčů, doplňků atd.
Příloha č. 5	Fotodokumentace Zhotovitele (samostatná příloha přenositelné medium)
Příloha č. 6	Plná moc - Ing. Tomáš Pánovec

DATUM UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:	29.4.2022	
DATUM POČÁTKU ZÁRUČNÍ DOBY DLE SOD:	29.4.2022	
DATUM KONCE ZÁRUČNÍ DOBY DLE SOD (72 MĚSÍCŮ): (záruční kontrola nejpozději duben 2028)	29.4.2028	dle čl. 14.2 SoD
DATUM KONCE ZÁRUČNÍ DOBY DLE SOD (24 MĚSÍCŮ): (záruční kontrola nejpozději duben 2024)	29.4.2024	dle čl. 14.2 SoD (vybavení, zařízení)
DATUM KONCE ZÁRUČNÍ DOBY DLE SOD (36 MĚSÍCŮ): (záruční kontrola nejpozději duben 2025)	29.4.2025	minimální dle čl. 14.2 SoD (strojní a speciální dodávky) případně delší dle záručního listu

Tímto zástupci Zhotovitele dílo předávají a zástupci Objednatele dílo přijímají

ZHOTOVITEL	JMÉNO, PŘÍJMENÍ	FUNKCE	PODPIS, RAZÍTKO
	Ing. Tomáš Pánovec		
OBJEDNATEL	JMÉNO, PŘÍJMENÍ	FUNKCE	PODPIS, RAZÍTKO
	Ing. Zuzana Vejvodová		
	Martina Holotínová		
TDI	JMÉNO, PŘÍJMENÍ	FUNKCE	PODPIS, RAZÍTKO
	Ing. Jaroslav Kubát		

PLNÁ MOC

Já
Jaroslav Karásek, nar. [REDACTED], jednatel
trvale bytem [REDACTED] PSČ [REDACTED]
(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuji tímto

Ing. Tomáše Pánovce, nar. [REDACTED],
trvale bytem [REDACTED] PSČ [REDACTED]
(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování:

ve věci **přejímacího řízení s ostatními účastníky řízení v rozsahu smlouvy o dílo ze dne 4.12.2020 v platném znění na akci „Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav a Revitalizace zpevněných ploch ZŠ Nad Parkem“ mezi objednatelem Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857 a zhotovitelem VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ: 27967638**

Tato plná moc se uděluje jako generální plná moc procesní a imotněprávní pro výše uvedenou věc.

V Plzni dne 10.12.2021

Zplnomocňuji:



Jaroslav Karásek
jednatel

Plnou moc přijímám:



Ing. Tomáš Pánovec

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ

PROJEKT: REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV - SO 01 objekt zázemí						
OBJEDNATEL: Městská část Praha - Zbraslav		TDI:	FANSTAV a.s.			
ZHOVOVITEL: VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DATUM:	09.05.2022			
pol.	popis vady / nedodědku	lokallzace	datum sepsání	termín odstranění	datum odstranění	
1	oprava nátěru zárubně - spojovací dveře do zázemí 1.02 (ze strany zázemí 1.02)	1.01. klubovna	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
2	oprava malby nad oknem na jižní straně	1.01. klubovna	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
3	oprava malby u dveří do 1.02	1.01. klubovna	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
4	oprava malby strop, pod svítidly, prasklina kout stěna-podhled	1.01. klubovna	29.04.22	13.05.22	✓	
5	zkompletovat kuchyňskou linku - GD ověřit dopl. rohového kusu nebo úpravu skříňky, INV určí další postup	1.01. klubovna	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
6	vyměnit svítidla za odsouhlasené vzorky, zapravit SDK, opravit malbu	1.01. klubovna	29.04.22	13.05.22	✓	
7	popsat vypínače	1.01. klubovna	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
8	zatemlit spáry vinylu (např. u zárubní)	1.01. klubovna	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
9	vývod elektro na stěně do přisazené inst. Krabice	1.01. klubovna	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
10	vyměnit svítidla za odsouhlasené vzorky, zapravit SDK, opravit malbu	1.02. zázemí správce	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
11	doplnit podlahové lišty (vpravo vedle vstup. dveří a vpravo uvedle dveří do umývárny 1.03)	1.02. zázemí správce	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
12	opravit malbu na stěně pod rozvaděči (po realizaci soklu u kabelů)	1.02. zázemí správce	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
13	očistit kabely	1.02. zázemí správce	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
14	zapravit přístup kabelů stěnou/soklem	1.02. zázemí správce	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
15	doplnit schémata do rozvaděčů (půdorys, situační plánek)	1.02. zázemí správce	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
16	doplnit výtokovou baterii k výlevce dle ZLD1 (GD zašle typ k odsouhlasení)	1.04 WC / tech. míst.	29.04.22	25.05.22		
17	opravit nátěr zárubně (u zámku)	1.04 WC / tech. míst.	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
18	opravit nátěr zárubně ve styku s obkladem (dveře k pisoáru 1.06)	1.05 umývárna muži	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
19	ukotvit revizní dvířka ČK (prověřit obecně)	1.08 WC muži	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
20	ukotvit revizní dvířka ČK (prověřit obecně)	1.10 WC ženy	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
21	opravit nátěr zárubně (nadpraží) z místn.č. 1.09	1.10 WC ženy	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
22	vyčistit prostor u čistícího kusu kanalizace	1.10 WC ženy	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
23	zapravit malbu kolem ventilátoru	1.11. soc. zař. invalidé	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
24	zapravit spáru kolem odpadní roury WC	1.11. soc. zař. invalidé	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
25	?? Osadit WC kličku na dveře (viz TZ OPS)	1.11. soc. zař. invalidé	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
26	očistit malbu z lišty pod podhledem	1.12. sarchy veřejnost	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
27	zapravit otvor nad soklem za vodoměrnou sestavou	1.13. sklad	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
28	chybí zajištění pasivního křídla dveří v podlaze	1.13. sklad	29.04.22	25.05.22		
29	očistit armatury a potrubí	1.13. sklad	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
30	lokální oprava malby	1.13. sklad	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
31	popsat hlavní prvky a zařízení	1.13. sklad	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
32	dokončit úpravu základu původní opěrné stěny u chodníku (dobetonovat k sedacím stupňům)	exteriér	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
33	dokončit povrchovou úpravu montážních otvorů v betonových stupních	exteriér	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
34	zatemlit dilatační spáry v betonové podlaze terasy a betonových stupních	exteriér	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
35	osadit parapety oken	exteriér	29.04.22	16.05.22	✓	
36	zatemlit okolo pat sloupků (PU tmel?)	exteriér	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
37	konstrukce pro solár - podložit dvojitou HI fólií a zatížit trvale a elasticky	exteriér	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
38	vyčistit všechny povrchy, očistit zárubně, dveře, lokální opravy ocelových konstrukcí (sloupky)	obecně	29.04.22	09.05.22	09.05.22	
39	nastavit časování čidel svítidel	obecně	29.04.22	10.05.22	✓	
40	osadit padací lišty dveří	obecně	29.04.22	25.05.22		
41	seřadit dveře (vnitřní i venkovní)	obecně	29.04.22	25.05.22		
42	seřadit okna	obecně	29.04.22	16.05.22		
43	předat ovladače, klíče	obecně	29.04.22	16.05.22		
44	dokladová část vč DSP	obecně	29.04.22	16.05.22		
45	zaškolení obsluhy	obecně	29.04.22	10.05.22	✓	

	Jméno	Podpis po sepsání	Podpis po odsouhlasení
Vypracoval:	Jaroslav Kubát - TDI, FANSTAV a.s.	09.05.2022	
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pánovec	09.05.2022	<i>[Podpis]</i>
Za objednatele:	Martina Holotivá - MČ Praha-Zbraslav	09.05.2022	<i>[Podpis]</i>

* k datu 16.5. 2022 jsou odstraněny vady, které měly být odstraněny.

* k datu 16.5. 2022 byly odstraněny všechny vady, které měly být odstraněny.




OBSAH

„Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem – Revitalizace sportovišť – objekt zázemí“

Objednatel: Městská část Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň, Skladová 6, 326 00 Plzeň

1	Závěrečná zpráva zhotovitele o provedení díla
2	Prohlášení o uložení odpadů
3	Doklady ke stavebním materiálům a výrobkům
4	Revize, protokoly o provedených zkouškách
5	Elektroinstalace
6	Topení
7	Dokumentace skutečného provedení (samostatná příloha)
8	Geodetické zaměření stavby (samostatná příloha)
9	Stavební deníky (samostatná příloha)
10	Pokyny pro údržbu a užívání



Soupis předávaných prvků, dílů, materiálu, klíčů, doplňků

• Multifunkční sloupky na volejbal/nohejbal	2 páry
• Síť na volejbal	2 ks
• Síť na nohejbal	2 ks
• Doskočiště skoku vysokého vč. roštu a plachty	1 ks
• Pojízdna konstrukce zastřešení doskočiště skoku vysokého	1 ks
• Stojany skoku vysokého	1 pár
• Laťka pro skok vysoký	1 ks
• Odrazová prkna pro skok daleký	2 ks
• Přeběhová prkna pro skok daleký	2 ks
• Fotbalové branky do pouzder	2 ks
• Basketbalová deska s obroučkou a sítíkou	4 ks
• Odhodový kruh a zarážecí břevno – vrh koulí	1 ks
• Klíče od 2 ks vstupních branek na dětské hřiště	3 páry
• Klíče od dvoukřídlé brány do vnitrobloku ZŠ	3 ks
• Klíče od dvoukřídlé brány do zadní části areálu (brány u ocelového schodiště)	3 ks
• Klíče od dvoukřídlé brány do areálu MŠ	3 ks
• Klíče od branky na pěšinu	3 ks
• Klíče od vstupní branky do Skateparku	3 ks
• Klíče od visacích zámků pojízdne konstrukce zastřešení doskočiště skoku vysokého	3 ks
• Klíče od 2 ks branek nad objektem zázemí	3 páry
• Ovladače od posuvné brány	7 ks
• Klíče od motoru posuvné brány	2 ks
• Klíče od 6 ks vstupních dveří objektu zázemí	6x 6 ks
• Ovladače od vnitřních jednotek vytápění	3 ks