

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby: „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2753/2020/JAN

ISPROFOND: 5423520031

a

Zhotovitel:

Společnost „EDIKT-OK-BE“

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

(dále též jen vedoucí společník)

OK-BE spol. s r.o.

se sídlem: Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 26203

IČO: 475 48 916, DIČ: CZ475 48 916

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20974

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jiří Návára, jednatel

Ing. Bohumil Vender, jednatel

(dále též jen společník)

Společně též jen „smluvní strany“, případně též „společníci“

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95

370 01 České Budějovice 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **129/20 041/230**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) dne 14. 08. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 21. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 182 370 252,46 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 191 695 629,96 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **3 954 174,76 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí **195 649 804,72 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 1.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **3 954 174,76 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 191 695 629,96 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 3 954 174,76 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 195 649 804,72 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 2

V Praze, dne

V Českých Budějovicích dne



09.08.2022 17:33
Podepsáno elektronicky

Objednatel
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci drah
podepsáno elektronicky

Datum: 2022.08.02
.....14:37:41.+02'00'

Zhotovitel
Ing. Pavel Štindl
EDIKT a.s., předseda představenstva
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 2

REKAPITULACE VÝVOJE CENY DÍLA	
Cena Díla dle Smlouvy (Dopisu nabídky)	182 370 252,46 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	9.325.377,50 Kč
Cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	191 695 629,96 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2	3.954.174,76 Kč
Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2	195 649 804,72 Kč bez DPH