

DODATEK Č.1**K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár

číslo smlouvy zhotovitele: G23/22/0829

číslo smlouvy objednatele: 27/VZ/2022

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susik.cz
ID datové schránky: cadk8eb
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **ALGON, a.s.**
Sídlo: **Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5**
Kontaktní adresa: **Tršnická 3, 350 02 Cheb**
Zastoupený: **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**
tel.: 354 433 617 e-mail: [redacted]
IČO: 284 20 403 DIČ: CZ28420403
ID datové schránky: j7hcevi
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 43-3761650247/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403, datum zápisu 25.06.2008.

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 14685)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. zhotovitele G23/22/0829 / objednatele 27/VZ/2022 uzavřené dne 16. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

- 2.1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 27/VZ/2022, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **ZESA s. r.o.**, L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice, IČO 48202592 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

SO 01 - Smluvní požadavky	██████████
SO 02 - Požadavky objednatele	██████████
SO 101.1 - Silnice II/156 a III/15613	██████████
SO 101.2 - Silnice II/156 a III/15613	██████████
SO 102 - Zvýšený odrazný proužek	██████████
SO 182 - Dopravní inženýrské opatření	██████████
SO 193.1 - Trvalé dopravní značení	██████████
SO 193.2 - Trvalé dopravní značení	██████████
SO 201 - Opěrná zeď	██████████
Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	2 704.455,98 Kč
<i>ZL č. 1 – vícepráce bez DPH (SO 201)</i>	<i>93 550,00 Kč</i>
<i>ZL č. 1 – méněpráce bez DPH (SO 201)</i>	<i>- 85 000,00 Kč</i>
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	2 713.005,98 Kč
DPH 21 %	569.731,26 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	3 282.737,24 Kč

slovy: tři miliony dvě stě osmdesát dva tisíce sedm set třicet sedm korun českých, dvacet čtyři haléře včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a

vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 8. 08. 2022

Za zhotovitele:
Cheb, dne: 4. 8. 2022

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[redacted]

Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON, a.s.

Stavba: Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár

Objekt: SO 201

č. SOD objednatele: 27/NZ/2022

č. SOD zhotovitele: G23/22/0829

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:****Projektant:**

ZESA s.r.o., L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel:ALGON, a.s.
Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5**Předmět změny:**

Objekt: 201

Popis změny :

Změnový list obsahuje méněpráce a vícepráce vzniklé:

SO 201 Navýšení gabionové zdi na žádost investora

SO 201 Snížení prací na základě požadavku investora

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce			
SO 201	Celkem bez DPH		93 550,00 Kč
Všechny SO	celkem bez DPH		93 550,00 Kč
Všechny SO	DPH 21%		19 645,50 Kč
Všechny SO	Celkem vč. DPH		113 195,50 Kč
Méněpráce			
SO 201	Celkem bez DPH		85 000,00 Kč
Všechny SO	Celkem bez DPH		85 000,00 Kč
Všechny SO	DPH 21%		17 850,00 Kč
Všechny SO	Celkem vč. DPH		102 850,00 Kč
Celkem za ZL1			
	Celkem bez DPH		8 550,00 Kč
	DPH 21%		1 795,50 Kč
	Celkem vč. DPH		10 345,50 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel: [redacted] datum: 27.7.22 podpis: [redacted]

Projektant ZESA s.r.o. [redacted] (2) datum: 22.7.22 podpis: [redacted]

TDS: [redacted] datum: 22.7.22 podpis: [redacted]

Investor: [redacted] datum: 25.8.2022 podpis: [redacted]

Přílohy:

Vícepráce č. 1

Stavba : **Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár**
 číslo a název SO: **201 Opěrná zeď**
 číslo a název rozpočtu: **201 Opěrná zeď**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Ostatní konstrukce a práce				
95	3272A		ZDI OPĚR ZÁRUBNÍ NÁBŘEŽ Z GABIONU RUČNĚ ROUVNANÝCH vč. výplně a zásepů z nákup. materiálů vč. výztužných a spojovacích prvků	M3	10,00		
			Doprava Gabionových sítí + materiálů	kpl	1,00		
			Vícepráce Rozčlepení stálých sítí	kpl	1,00		
			Vícepráce Základy z prostého betonu	M2	2,00		
			Vícepráce Obrubníky zahradní + doprava	M	50,00		
		9	Ostatní konstrukce a práce				
Celkem							

Měněpráce č. 1

Stavba: **Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár**
 číslo a název SO: **201**
 číslo a název rozpočtu: **201**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Zemní práce				
1	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	-20		
2	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LĚSNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	-18		
8	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	-90		
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-90		
10	184C1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VYKOPLU JAMKY	kus	-50		
		2	Zemní práce				



ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
DOPRAVNÍ STAVBY

tel : 386 322 910
mobil : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
IDDS : tg5c24z

L.B.Schneidera 414 / 2
České Budějovice
370 01

IČ: 48 20 25 92
DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení :
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 21232425/5500

Správa a údržba silnic Jčk, p.o.
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Č.j.: Vyřizuje : [REDACTED] tel.: 386 322 910 V Č.Budějovicích dne : 22.07.2022

Věc : **Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace a vykonavatele AD**

Posouzení staveniště a prováděných prací ke dni 19.07.2022

Akce: **„Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár“**

č.smlouvy obj. PD: 148/P/2020

č.zakázky ZESA : 20/27

č.smlouvy obj. AD: ADinv/10160/1/22/RCB/Fu

č.zakázky ZESA : 22/21

Vážení,

v návaznosti na prohlídku a posouzení prováděné stavby dne 19.07.2022, za společné účasti objednatele a zhotovitele stavby, souhlasíme s návrhem částečného navýšení opěrné zdi (gabionu) v předem definovaných místech. Jsou to místa, kde se následně plynuleji napojí okolní rostlý terén. Nebude pak potřeba upravovat plochy nad opěrnou zdí v takovém rozsahu, jak bylo uvažováno v PD. Totéž se týká uvažovaných vegetačních úprav. Jedná se o plochy, které by po stavbě měly připadnout do majetku a správy obce Žár.

Popis rozsahu dohodnutého částečného navýšení doporučujeme zaznamenat do stavebního deníku.

K osazení zahradního obrubníku k líci opěrné zdi, které bylo navrženo panem starostou obce, nemáme připomínek.

Za vykonavatele AD - ZESA s.r.o.

S pozdravem

[REDACTED]

Přílohy: - - -